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1 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT 
 
1.1 Lanneveden Sampo-Nuorisoseura ry 
 
Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Lanneveden Sampo-
Nuorisoseura ry, Saarijärvellä Lanneveden kylässä toimiva, vuonna 1900 pe-
rustettu rekisteröity yhdistys. Jäseniä yhdistyksellä oli vuoden 2005 lopussa 
400(Lanneveden Sampo-Nuorisoseura ry, toimintakertomus vuodelta 2005, 
3). Nuorisoseuran varsinaiseen toimintaan kuuluu näytelmätoiminta, juhlat ja 
iltamat, retkitoiminta sekä urheilu- ja liikuntatoiminta. Yhdistyksen sisällä toimii 
myös Kalevan Nuorten piiri, joka järjestää kerhotoimintaa, diskoja, teemailtoja 
sekä kansainvälistä nuorisovaihtoa. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys 
hankki varoja bingo-pelillä, elokuvia näyttämällä, vuokraamalla tilojaan, tar-
joamalla pitopalveluja, sekä järjestämällä erilaisia maksullisia tapahtumia. 




Nuorisoseuran hallituksena on johtokunta, johon kuuluu syyskokouksessa 
vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kymmenen kahdeksi vuodeksi 
kerrallaan valittua jäsentä. Jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Seural-
la on myös yleisessä kokouksessa valitut erityisalojen toimielimet eli toimikun-
nat, joita vuodelle 2006 on nimetty viisi; ravintolatoimikunta, bingotoimikunta, 




Toimikunta koostuu seuran jäsenistä, jotka ovat rakennusalan ammattilaisia 
tai muuten olleet tekemisissä rakennusalan kanssa. Toimikuntaan kuului 
vuonna 2004 viisi jäsentä. Toimikunnan puheenjohtajana ja koolle kutsujana 
toimii, jos mahdollista, rakennusalan ammattilainen. Rakennustoimikunnan 
                                                                                                                               4 (45)
 
tehtävänä on seurata yhdistyksen omistaman kiinteistön kuntoa, suunnitella ja 
tehdä esityksiä mahdollisista korjaus ja kunnostustoimenpiteistä sekä osallis-
tua toimenpiteiden suorittamiseen ja töiden ohjaukseen. 
 
1.2 Opinnäytetyön tausta  
 
Nuorisoseurantalo Sampolan peruskorjausinvestoinnit olivat jääneet varojen 
puutteessa hyvin pienimuotoiseksi 80-luvulla tehdyn laajennuksen jälkeen. 30-
luvulla tehty tiilikatto oli tullut tiensä päähän, ja varsinkin katolla olevat jiirit 
vuotivat keväisin lumien sulaessa aiheuttaen vaurioriskin kattorakenteisiin. 
Sampolan keittiö ei vastannut enää nykyajan vaatimuksia laitteineen ja tiloi-
neen. Keittiön alkeellisuus vaikutti tilojen vuokraukseen sekä pitopalvelumah-
dollisuuksiin merkittävästi. Seurantalon vanhan osan puurunkoiset ja kaksi-
lasiset ikkunat, osin lahovaurioiset, eivät olleet enää lämpötaloudellisesti edes 
tyydyttävässä kunnossa. Ongelmat olivat olleet tiedossa jo useita vuosia, mut-
ta nuorisoseuran talous ei ollut antanut mahdollisuutta puuttua asioihin. 
 
Lanneveden Sampo-Nuorisoseuran johtokunta päätti kevättalvella 2004 koko-
uksessaan, että Sampolan peruskorjaus on jollakin tavalla saatava tehdyksi 
mahdollisimman pian. Johtokunta antoi nuorisoseuran rakennustoimikunnalle 
tehtäväksi selvittää, miten peruskorjaus voitaisiin toteuttaa ja millä rahoituksel-
la. Tällöin oli jo tiedossa, että yksi mahdollinen rahoituskanava voisi olla EU ja 
sen rakennerahasto-ohjelma vuosille 2000 - 2006.  
 
Rakennustoimikunta törmäsi vaikeuksiin heti selvitystyön ensiaskelillaan. Pa-
perityö ja kaikenlaiset selvitykset tulisi teettämään paljon työtä. Rakennustoi-
mikunnan jäsenenä esitin syksyllä 2004 yhdistyksen johtokunnalle haluni teh-
dä opinnäytetyöni rakennushankkeesta. Johtokunta hyväksyi ehdotukseni.  
 
1.3 Opinnäytetyön tavoitteet 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä seurantalon peruskorjaushankkeen 
rahoituksen suunnitteluun, toteutuksen valmisteluun ja työn koordinointiin. 
Ratkaistavia ongelmia ovat rahoitushakemusta varten laadittava yksityiskoh-
tainen suunnitelma hankkeen toteutuksesta työn, resurssien ja aikataulun 
osalta. 
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Työn hyöty Sampo- nuorisoseura ry:lle on kaksijakoinen. Samalla kun toimin 
rakennusprojektin vetäjänä ja rakennustyöstä vastaavana työnjohtajana sekä 
tehdessäni opinnäytetyötäni, pystyn koordinoimaan hankkeen suunnittelua ja 
sen kulkua. Nuorisoseura saa työstä hyvän raportin, niin rahoituksen toteutu-
misesta kuin myös hankkeen kulusta yleensä. Toisaalta pyrin saamaan opin-
näytetyöstä yhden työkalun tulevien hankkeiden suunnittelijoille ja vetäjille, 
sillä pelkästään Keski-Suomessa on kymmeniä nuorisoseuroja ja muita yhdis-
tyksiä, joiden kiinteistöt ovat peruskorjauksen tarpeessa.  
 





2.1 Rakennuksen historia 
 
Nuorisoseurantalo Sampolan varsinaiset rakennustyöt aloitettiin v.1919 ja se 
vihittiin käyttöön 13.6.1920. Suurempia peruskorjauksia talossa on tehty vuo-
sien aikana kolme. Ensimmäisessä peruskorjauksessa v. 1936 - 1939 kiinteis-
töön asennettiin vesijohdot sekä viemärit. Myös alkuperäisen pärekaton päälle 
asennettiin tiilikate. Toisessa peruskorjauksessa 1950-luvulla talon länsipuo-
len korkea sokkeli purettiin ja nykyinen ravintola, keittiö, wc:t yleisölle sekä 
eteistilat rakennettiin tähän kerrokseen.  Kolmannessa peruskorjauksessa 
vuosina 1980 - 1982 Sampola sai kolmanneksen lisää huoneistoalaa. Kool-
taan 7 m x 14 m olevaan laajennusosaan rakennettiin lämpökeskus, pukeu-
tumistiloja, saunaosasto sekä uusi suurempi näyttämö. Yleisten tilojen lisäksi 
rakennukseen kuuluu 52 m2:n huoneisto talonmiehelle. Tällä hetkellä Sampo-
lassa on huoneistoala yhteensä 681,5 m2, kerrosala 866,5 m2  ja rakennustila-
vuus 3064 m3. Rakennus on osittain kolmikerroksinen. Sampolan nykyinen 
ulkoasu näkyy kuviossa 1. 
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Sampolan voi jakaa kolmeen selkeään kokonaisuuteen. Vanha osa käsittää 
vuonna 1920 valmistuneen rakennuksen sekä 50-luvulla rakennetun ravinto-
lakerroksen. Uusi osa käsittää talon eteläpuolelle rakennetun osan sauna-
osastoineen sekä näyttämöineen. Talonmiehen siipi tarkoittaa talonmiehen 
asuntona olevaa osaa. 
 
Vanhan osan betonista valetun alimmaisen kerroksen päällä on hirsikehikko. 
Hirsiseinän ulkovuorauksena on pystylaudoitus lisättynä T-mallisella rimoituk-
sella. Sisäseinissä on pinnoitteena lastulevy, porrasaulan osalla paneeli. Mo-
lemmin puolin rapattujen betoniseinien lämmöneristeenä on käytetty 100 
mm:n lastuvillalevyä. Alapohja on maanvarainen teräsbetonilaatta ja välipoh-
jana betoniholvi, jonka päällä on koolaus ja parkettilattia. Yläpohja on puuta 
eristeenään sahanpuru. Vesikatto on tiilipinnoitteinen kaltevuudeltaan 37° juh-
lasalin osassa ja 43° talon päätyosassa. Vanha pärekatto on jätetty tiilikaton 
alle. Ikkunat ovat puurakenteisia sisään-ulosavautuvia ja kaksilasisia. Ulko-
ovet ovat massiivipuisia yksilehtisiä lasiovia.  
 
Uuden osan alimmainen kerros on muurattu kevytsoraharkoista. Kantavat vä-
liseinät ovat tiilestä. Alapohjana on maanvarainen teräsbetonilaatta ja välipoh-
ja on puurakenteinen. Yläpohjassa lämmöneristeenä on mineraalivilla. Uuden 
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osan ylemmät kerrokset on rakennettu ns. pitkästä tavarasta. Seinärakenne 
sisältä ulospäin on seuraava:  
- lastulevy 12 mm 
- höyrynsulkumuovi 0.02 mm 
- pystyrunko 50 mm x 125 mm javaakakoolaus 50 mm x 50 mm 
+ mineraalivilla 175 mm 
- tuulensuojalevy 13 mm 
- vaakakoolaus 22mm x 100 mm k600 mm 
- ulkovuorauslauta 22 mm x 125 mm välissään T-rima.  
 
Ikkunat ovat puurakenteisia tyyppiä MSK ja ulko-ovi yksilehtinen kerrosraken-
teinen umpiovi. Vesikatossa on profiloitu pelti, kattokaltevuus 43°. Peltikaton 
alla ei ole aluskatetta. 
 
Talonmiehen siiven puurakenteinen alapohja on tuulettuva. Puurakenteisessa 
yläpohjassa on eristeenä sahanpuru. Seinärakenne sisältä ulospäin on seu-
raava: 
- lastulevy 12 mm 
- höyrynsulkumuovi 0,02 mm 
- pystyrunko 50 mm x 100 mm + mineraalivilla 100 mm 
- tuulensuojalevy 13 mm 
- vaakakoolaus 22 mm x 100 mm k600 mm 
- ulkovuorauslauta  22 mm x 125 mm välissään T-rima. 
 
Ikkunat ovat puurakenteisia tyyppiä MSK ja ulko-ovi perinteinen kehysraken-
teinen lasiovi. Vesikatossa on profiloitu pelti, kattokaltevuus 26,5°. Peltikaton 
alla ei ole aluskatetta. 
 
Vanhan osan salaojituksena ovat poltetut saviputket. Uuden osan salaojitus 
on toteutettu muoviputkella. Vanhalla osalla ei ole routaeristystä. Uuden osan 
routaeristyksenä on EPS 100 mm. Sadevesijärjestelmää viemäreineen ja 
räystäskouruineen ei ole ollenkaan. Sampolassa on vesikeskuslämmitys, jota 
lämmitetään vuonna 2002 hankitulla pellettikattilalla. 
 
 




3.1 Rakennerahasto-ohjelmat vuosina 2000 – 2006 
 
Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahoitus perustuu EU:n yhteisestä 
budjetista saatavaan ns. rakennerahastotukeen ja kansalliseen tukeen. Suo-
men maaseudun kehittämiseen saadaan varoja eri rakennerahastoista, joita 
ovat 
Euroopan aluekehitysrahasto, EAKR 
Euroopan sosiaalirahasto, ESR 
Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto, EMOTR 
Kalatalouden ohjauksen rahoitusväline, KOR. 
 
EU:lta tulevan rahoituksen lisäksi alue- ja rakennepolitiikan rahoitus koostuu 
kansallisesta julkisesta rahoituksesta (valtio, kunnat) ja yksityisestä rahoituk-
sesta. Alue- ja rakennepoliittisten toimien suuntaamiseksi oikeisiin kohteisiin 
EU:lla on ohjelmallinen kehikko, joka jakautuu rakennerahastokaudella 2000 - 





Kehityksessä jälkeen jääneiden alueiden kehittäminen 
Tavoiteohjelma 2: 
 Rakenteellisissa vaikeuksissa olevien alueiden tukeminen 
Tavoiteohjelma 3: 
Koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa tukevat toimet (horisontaalinen 
ohjelma; toteutetaan muilla kuin tavoitteen 1 mukaisilla alueilla ja 
Ahvenanmaalla). 
 
EU:ssa toteutetaan vuosina 2000 - 2006 kansallisten tavoiteohjelmien täyden-
tämiseksi neljää eri yhteisöaloiteohjelmaa. Yhteisöaloiteohjelmat keskittyvät 
raja-alueiden kehittämiseen (INTERREG III), kaupunkialueiden kehittämiseen 
(URBAN II), syrjäytymisen ja epätasa-arvon ehkäisemiseen (EQUAL) sekä 
maaseudun monialaiseen kehittämiseen (LEADER+). 
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3.2 Rahoitus Suomessa 
 
EU rahoittaa Suomen alueellisia tavoiteohjelmia 1 ja 2, alueellista maaseudun 
kehittämisohjelmaa ALMAa ja horisontaalisia ohjelmia sekä neljää yhteisöaloi-
tetta. Horisontaalinen ja alueellinen maaseudun kehittämisohjelma, tavoite 1-
ohjelmien maaseutuosiot, elinkeinokalatalouden rakenneohjelma sekä LEA-
DER+ -ohjelma kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle. 
 
3.3 Suomen LEADER+ -ohjelma 
 
LEADER tulee ranskankielisistä sanoista Liason Entre Actions de Develop-
pement I’Economie Rurale, jotka suomennettuina ovat yhdyssiteet maaseu-
dun talouden kehittämiseen tähtäävien toimien välillä. LEADER+ -rahoitus on 
pääasiassa pienimuotoista. Rahoitusta saavien kehittämishankkeiden on liityt-
tävä uuden tietotaidon ja teknologian käyttöön, maaseudun asukkaiden elä-
mänlaadun kohentamiseen, paikallisten tuotteiden jatkojalostukseen tai toi-
minta-alueen luonnon ja kulttuuristen voimavarojen hyödyntämiseen, maa-
seudulta kaupunkeihin suuntautuvan muuttoliikkeen hidastamiseen tai maa-
seudun ja kaupunkien vuorovaikutukseen. Toimien suunnittelusta ja täytän-
töönpanosta vastaavat paikalliset toimintaryhmät, jotka muodostuvat maaseu-
dun asukkaista, paikallisista yhteisöistä ja kuntien edustajista. (Suomen LEA-
DER+ -ohjelma, 2005).  
 
Suomessa on 25 LEADER+ - toimintaryhmää. Maaseudun Kehittämisyhdistys 
Viisari ry on yksi tällainen toimintaryhmä. Yhdistyksen toimialueena on pohjoi-
nen Keski-Suomi; Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipu-
das, Pylkönmäki, Saarijärvi, Viitasaari ja Äänekoski. 
 
 Uuteen hankkeeseen ryhtyvän ja sen rahoitusta suunnittelevan ei välttämättä 
tarvitse perehtyä koko EU:n rahoitusorganisaatioon, mutta paikalliseen toimin-
taryhmään tulee ottaa yhteyttä hyvin aikaisessa vaiheessa hankesuunnittelua, 
sillä rahoitushakemukset kulkevat tätä kautta. Toimintaryhmältä saa apua 
hankesuunnitteluun ja hakuprosessiin liittyvissä ongelmissa sekä tarvittavat 
lomakkeet täyttöohjeineen. Taulukosta 1 käy ilmi Suomen LEADER+ rahoitus-
kehysluonnos vuosille 2000 – 2006. 
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Yksityisrahoitus (arvio) 2.186.443 €
Koko ohjelma 6.248.018 €
 
 
4 SAMPER-HANKKEEN SUUNNITTELU 
 
Sampo-Nuorisoseuran rakennustoimikunta antoi hankkeelle nimen SamPer, 
lyhennyksen sanoista Sampolan peruskorjaus. Toimikunta tuli siihen tulok-
seen, että peruskorjauksen toteutuksen edellytyksenä siinä laajuudessa, kuin 
sen seuran johtokunta määritteli, on julkisen rahoituksen saaminen. Ensim-
mäinen neuvottelu paikallisen toimintaryhmän Viisari ry:n kanssa selvitti sen, 
että hankkeeseen on mahdollisuus saada julkinen rahoitus tietyin edellytyksin 
ja painotuksin.  
 
4.1 Yleiset edellytykset ja painotukset 
 
Tässä kappaleessa selvitetään, miten hanke-esitysten kelpoisuutta ja tarkoi-
tuksenmukaisuutta arvioidaan ja millä tavoin ne on ajateltu SamPer-
hankkeessa toteutuvan. Yleiset edellytykset sekä ohjaavat painotukset löyty-
vät internetistä sivulta http//www.viisari.com/ohjeet hakijalle.html 
 
Ohjelmanmukaisuus 
”Hanke joko edistää maaseudun elinkeinotoimintaa kehittämällä uusia tuottei-
ta, palveluita, toimintatapoja tai yhteistyömuotoja, tai lisää yrittäjyyteen, tieto-
yhteiskuntaan tai yhteistoimintaan liittyvää osaamista, tai parantaa yhteistoi-
minnallisesti maaseutuelinympäristön viihtyisyyttä tai palveluita.” 
  
Hankkeen tarkoituksena on turvata kylän elinvoimaisuus ja houkuttelevuus 
asuinpaikkana. Lisäksi halutaan vaalia ja siirtää rikasta kulttuuri- ja järjestö-
toiminnan perinnettä tuleville sukupolville. 
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Paikallislähtöisyys 
”Hankkeen lähtökohtana ovat Viisari-alueen asukkaiden ja elinkeinoharjoittaji-
en tarpeet ja toiveet. Hanke tukeutuu paikallisiin voimavaroihin ja toimijoiden 
yhteistyöhön. Hankkeen hyöty ja vaikutukset näkyvät paikallisesti.” 
 
Sampolan kohentaminen koituu mm. parantuvien pitopalvelu edellytysten an-
siosta kaikkien Lannevedellä asuvien ja kylällä toimivien seurojen ja yhdistys-
ten hyväksi. Hyötyjiä ovat myös kesäasukkaat, satunnaiset kävijät ja mahdolli-
sesti lievästi muuttovoittoiselle kylälle muuttavat. 
 
Toteutettavuus 
”Hanke on realistinen ja hakijan toteutettavissa. Hankkeelle on osoitettava 
selkeät, mitattavat ja saavutettavissa olevat tulokset. Hankkeen toimenpiteet, 
työnjako ja hallinnointi on suunniteltu etukäteen.” 
 
SamPer-hankkeesta on tehty yksityiskohtainen hankesuunnitelma, josta käy 
ilmi edellä mainitut asiat. 
 
Taloudellisuus 
”Hankkeella on hyvä hyötysuhde eli panostus hankkeeseen on sopusoinnussa 
tulosten kanssa. Hanke perustuu kannattavaan toimintamalliin tai liikeideaan. 
Hankkeen rahoitus on kattavasti suunniteltu, ja hakija on valmis sitoutumaan 
hankkeen toteuttamiseen myös rahallisesti.” 
 
SamPer-hankehakemuksen liitteenä on rahoitussuunnitelma, josta käy ilmi, 
millä tavoin rahoitus hoidetaan kokonaisuudessaan. Omarahoitusosuudelle on 
määritelty selkeä summa. 
 
Työllistävyys 
”Hanke luo uusia pysyviä osa-aikaisia tai tilapäisiä työtilaisuuksia tai säilyttää 
olemassa olevia työpaikkoja. Naisten ja nuorten työllistymistä edistävät hank-
keet ovat etusijalla.” 
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SamPer-hanketta ei voi toteuttaa pelkästään talkoovoimin. Mm. sähkötyöt, 
LVI-työt sekä rakennustyön valvonta ja osa suunnittelusta on tehtävä paikallis-
ten yrittäjien ja ammattilaisten voimin. 
 
Innovatiivisuus 
”Hanke on Viisari-alueella uutta luova tai uutta tuova. Hankkeessa kehitetään 
uusia tuotteita, palveluita, toimintatapoja tai yhteistyömuotoja, käytetään uutta 
tuotantomenetelmää tai teknologiaa, tai tuotetaan alueelle uutta osaamista.” 
 
SamPer-hanke parantaa huomattavasti Nuorisoseuran pitopalvelujen tarjon-
taa sekä tilojen vuokrausta eri juhlatilaisuuksiin. Samalla helpotetaan yleis-
hyödyllisen yhdistyksen varainhankintaa ja tätä kautta saatava hyöty voidaan 




”Hanke hyödyntää ympäristöä ja paikallisia luonnonvaroja kestävällä ja sääs-
tävällä tavalla ja sillä on myönteisiä ympäristövaikutuksia.” 
  
Peruskorjauksen yhteydessä tehtävät muutokset Sampolan jätevesijärjestel-




”Hankkeen tulosten ja toimintatapojen levittäminen ja hyödyntäminen, toimin- 
nan jatkaminen ja ylläpitäminen sekä omistusoikeudet hankkeen päätyttyä on 
suunniteltu etukäteen.” 
 
Lanneveden Sampo-Nuorisoseura ry:n toiminta sekä Sampolan rooli kaikkien 
Lanneveden alueella asuvien ihmisten yhteisenä kylätalona turvataan perus-
korjauksella vuosiksi eteenpäin. Peruskorjauksesta tehtävää opinnäytetyötä 
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Siirrettävyys 
”Perusajatus ja toimintamalli ovat sovellettavissa toteutettavaksi muillakin 
maaseutualueilla.” 
 
SamPer-hankkeen toimintamallia ja perusajatusta voidaan soveltaa Suomes-




Hankkeen rahoitus koostuu julkisesta sekä yksityisestä rahoituksesta. Molem-
pien osuus on 50 %. Julkinen rahoitus jakautuu vielä osiin siten, että sen 
osuudesta 50 % tulee EU:n rakennerahastosta, 30 % valtiolta ja 20 % siltä 
kunnalta, jonka alueella hanke toteutetaan. Julkisen avustuksen maksimimää-
rä yhdelle hankkeelle ohjelmakaudella 2000 - 2006 on 84 000,00 euroa. Tämä 
tarkoittaa sitä, että hankkeen kokonaiskustannusten mennessä yli 168 000,00 
euroa koko yli menevä osa jää hankkeen toteuttajan maksettavaksi.  
 
Yksityinen rahoitus voi koostua oman pääoman lisäksi luontaissuorituksista 
sekä pankkilainasta. Luontaissuoritukset tulee selvittää erillisillä niille varatuilla 
lomakkeilla. Luontaissuorituksiksi lasketaan talkootyötunnit, vastikkeetta teh-
tävän ammattityön arvo sekä vastikkeetta luovutettujen tuotantopanosten ar-
vo. Vastikkeetta luovutetut tuotantopanokset ovat lähinnä tavaralahjoituksia. 
Näiden arvo on todettava riippumattomasti, mikä tarkoittaa sitä, että henkilö, 
joka ei ole missään tekemisissä hankkeen kanssa, allekirjoituksellaan todistaa 
panoksen arvon oikeellisuuden. 
 
Tärkeä huomioon otettava seikka hankerahoitusta suunniteltaessa on se, että 
tukea maksetaan vain toteutuneiden kustannusten perusteella, siis jälkikä-
teen. Rakentamiseen ennakkoa voidaan hakea 20 % koko avustuksen mää-
rästä silloin kun tukipäätöksessä on mainittu oikeudesta ennakkoon. Ennakko 
on perusteltava. 
 
Rahoitussuunnitelma tulee tehdä mahdollisimman totuuden mukaisesti ja yksi-
tyiskohtaisesti, sillä tukipäätös sitoo tuen saajaa toteuttamaan hanke sen mu-
kaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jonkin osakohteen budjetoidun 
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summan ylittyessä siihen siirrettävä lisäsumma jonkin toisen osakohteen bud-




Hankkeen kustannukset ja rahoitus tulee pitää erillään tuensaajan muusta 
toiminnasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hankkeelle kannattaa ava-
ta oma tili. Erillinen kirjanpito mahdollistaa tilinpidon valvomisen. Esimerkiksi 
hankkeen nimi meno- ja tulotositteissa kohdentaa ne hankkeelle. Kirjanpidon 
ja tositteiden säilyttämisen pituudesta antaa tuen maksaja ohjeen. 
 
4.4 Hankehakemuksen virallinen kulku 
 
SamPer- hankehakemus ja hankesuunnitelma jätettiin paikalliselle toiminta-
ryhmälle, Viisari ry:lle. Yhdistyksen toimihenkilöt valmistelivat hanke-esityksen 
hallituksen käsiteltäväksi ja selvittivät sen tarkoituksenmukaisuuden, toteutet-
tavuuden ja rahoituskelpoisuuden. Viisari ry:n hallitus antaa kokouksessaan 
rahoituslausunnot. Myönteistä lausuntopäätöstään tehdessään hallitus varau-
tuu myöntämään hankkeelle tarvittavan suuruisen kuntarahaosuuden. Halli-
tuksen lausuntopäätöksen jälkeen hakemus lähetetään TE-keskukseen (Työ 
ja elinkeinokeskus), tässä tapauksessa Keski-Suomen TE-keskukseen, jossa 
tehdään hankkeen rahoitusta koskeva viranomaispäätös. Samalla tarkaste-
taan hankkeen lainmukaisuus. 
 
 Myönteisen rahoituspäätöksen tultua hankkeen toteuttaminen voidaan aloit-
taa. Käytännössä työt voi aloittaa silloin, kun Viisari ry:n hallitukselta on saatu 
myönteinen lausuntopäätös ja hankkeella on oma diaarinumero. Tosin TE-
keskus voi vielä muuttaa myönteisen lausuntopäätöksen, mutta uskoakseni 
näin tapahtuu hyvin harvoin. Huomioon otettava seikka hankkeen aloituksessa 
on se, että ennen diaarinumeroa tulleita kuluja ei rahoittaja hyväksy, näin ollen 








5 SAMPER-HANKKEEN HAKUPROSESSI 
 
 
5.1 Tarvittavat asiakirjat ja selvitykset 
 
Rakennustoimikunta kirjoitti hankesuunnitelman, johon tuli päivämääräksi 
29.4.2004. Suunnitelmassa selvitettiin seuraavat asiat: 
- peruskorjauksen tausta ja tarve 
-  mikä on hankkeen kohderyhmä ja ketkä ovat hyödynsaajina 




- mitkä ovat peruskorjauksen resurssit ja miten talkootyö sekä 
luontoissuoritukset liitetään hankkeeseen 
- ehdotus ohjausryhmän kokoonpanosta 
- riskianalyysi 
- hankkeen organisaatio ja johtaminen. 
 
Suunnitelma-asiakirja tuli liitteeksi varsinaiseen hankehakemukseen. Hake-
muksen liitteeksi tarvittiin lisäksi seuraavat asiakirjat: 
- yhdistysrekisteriote 
- yhdistyksen säännöt 
- nuorisoseuran toimintakertomus edelliseltä vuodelta 
- Saarijärven kaupungin rakennustarkastajan lausunto 
- verottajan lausunto ALV-velvoitteista 
- maksuvalmiuslaskelma 
- kustannusarvio ja rakennusselostus 
- rakennustarvikkeiden menekkilaskelma 
- rakennuspiirustukset 
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Selvitettävää ja tehtävää oli niin paljon, että rakennustoimikunta palkkasi 
avukseen rakennuskonsultti Kari Mäntylän Saarijärveltä. Konsultin palkkaami-
nen ei ole välttämättömyys, mutta aikataulullisesti jouduimme tukeutumaan 
tällaiseen ratkaisuun, sillä Viisari ry:n hallitus käsittelee hanke-esityksiä nel-
jännesvuosittain ja halusimme saada hakemuksemme seuraavaan kokouk-
seen, joka oli toukokuussa 2004. 
 
Rakennustarkastajan lausunto 
Lausunto tehtiin maa- ja metsätalousministeriön maaseudun kehittämisosas-
ton lomakkeelle. Lausunnosta ilmenee mm. onko peruskorjaus teknisesti tar-
koituksenmukainen ja täyttääkö se ympäristöministeriön sekä kunnan raken-
nusjärjestyksen määräykset. 
 
Verottajan lausunto ALV-velvoitteista 
Yleensä kehityshankkeet kuuluvat liiketoiminnan piiriin, jolloin siihen sisältyvät 
investoinnit tulee ilmoittaa hakemuksessa ilman arvonlisäveroa. Lanneveden 
Sampo-Nuorisoseura ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka liiketoiminnasta 
saatavat tulot ovat kokonaisuudessaan niin vähäisiä, että yhdistys ei ole rekis-
teröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi. Verottaja lähetti lausunnon suoraan Viisa-
ri ry:lle.  
 
Maksuvalmiuslaskelma 
Todistuksen maksuvalmiudesta antaa rahalaitos, jonka kanssa hankkeeseen 
osallistuja on asiakassuhteessa. Tässä tapauksessa erillistä laskelmaa ei 
vaadittu, vaan todistukseksi riittivät tilinpäätöstiedot.  
 
Kustannusarvio ja rakennusselostus 
Tehtiin maa- ja metsätalousministeriön Maaseutu- ja luonnonvaraosaston lo-
makkeelle rakennuskonsultin toimesta. Hinnoittelussa on käytetty apuna 
MMM:n julkaisemia yksikkökustannushintoja sekä kokonaiskustannushintoja. 
Keittiön osalta käytimme kustannusarvion pohjana investointisuunnitelmaa, 
jonka tilasimme ProAgria Keski-Suomen Maaseutukeskus ry:ltä 
 
Rakennustarvikkeiden menekkilaskelma 
Tehtiin maatilahallituksen rakennustoimiston lomakkeelle konsultin toimesta. 
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Rakennuspiirustukset 
Nuorisoseuralta ei löytynyt Sampolan kiinteistöstä minkäänlaisia rakennusku-
via. Saarijärven rakennusvalvontavirastosta löytyi kuvat, jotka oli tehty 80-
luvun laajennustyöhön, mutta ne poikkesivat toteutuneesta, eikä kuvia ole päi-
vitetty laajennustyön lopputarkastuksen yhteydessä. Hankehakemuksen lisäk-
si peruskorjaukseen haettava rakennuslupa tarvitsee ajan tasalla olevan mit-
tapiirustussarjan. Koska piirustuksia ei ollut, jouduttiin rakennus mittamaan 
kivijalasta harjaan ja kuvat piirtämään niiden perusteella. Työn teki rakennus-
konsultti yhdessä rakennustoimikunnan kanssa. 
 
Hankkeen tavoitteet ja tulokset 
Tavoitteet ja tulokset ilmoitetaan kehittämishankkeen indikaattorilomakkeella 
321ind. Lomakkeen saa paikalliselta toimintaryhmältä tai Internetistä sivulta 
www.lande2000.fi 
 
5.2 Rakennustekninen suunnittelu 
 
Sampolan peruskorjauksen rakennustekninen suunnittelu tapahtui, eteni ja 
täydentyi samanaikaisesti Viisari ry:lle tehtävien hakupapereiden kanssa. Ja-
oimme peruskorjauksen osakokonaisuuksiin, koska se helpotti kustannusarvi-
on laadintaa sekä tulevaisuudessa työn suunnittelua ja aikataulutusta. 
 
Vesikatto 
Vesikaton nykyinen pinnoite puretaan ja tilalle asennetaan uusi tiilikate tai ko-
nesaumattu pelti. Katto oikaistaan, asennetaan uusi ruodelaudoitus sekä 
aluskate. Räystäslaudat uusitaan. Taloon rakennetaan sadevesijärjestelmä 
räystäskouruineen sekä syöksytorvineen. Julkisivuverhouksen lahonneet osat 
vaihdetaan ja talo maalataan. 
 
Keittiö 
Keittiötä suurennetaan seiniä siirtämällä. Koko koneistus uusitaan nykyajan 
suurkeittiön vaatimusten tasolle. Samassa yhteydessä uusitaan 1. kerroksen 
sähköistys ja LVI-tekniikka. Tavoitteena on, että keittiössä voi tehdä aterioita 
ja ateriakokonaisuuksia yritystoimintana 150 - 200 henkilölle. 
 
                                                                                                                               18 (45)
 
Ikkunat ja ovet 
Vanhan osan ikkunat ja ovet vaihdetaan uusiin. Samalla muutetaan pää-




Vanhalle osalle asennetaan salaojat ja routaeristys. Sadevesiviemärit asenne-
taan koko talon osalle. Pintamaiden muotoilulla ohjataan pintavesien kulku 
kiinteistöstä poispäin. 
 
Näiden suunnitelmien perusteella lisäten vielä rakennuttajan kustannukset 
(suunnittelu, neuvonta, valvonta, rahoituskulut) saimme peruskorjauksen kus-
tannusarvioksi 165 00,00 euroa. 
 
5.3 SamPer-rahoituksen päätökset 
 
Sampo-Nuorisoseura ry sai Viisari ry:ltä myönteisen lausuntopäätöksen 
19.5.2004. Tämän jälkeen hankehakemus lähetettiin Viisari ry:n toimesta Kes-
ki-Suomen TE-keskukseen saamaan rahoitusta koskeva viranomaispäätös. 
Samassa yhteydessä saimme peruskorjaukselle diaarinumeron, joten varsi-
naiset kulut, jotka syntyvät tämän päivämäärän jälkeen hyväksytään hankeku-
luiksi ja voidaan liittää maksatushakemukseen. Luotimme siihen, että TE-
keskuksen viranomaispäätös tulee olemaan myönteinen, ja aloitimme varsi-
naisen peruskorjaustyön suunnittelun. 
 
Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosasto antoi hank-
keesta myönteisen päätöksen 4.10.2004. TE-keskus ratkaisi asian hakemuk-
sesta poiketen, sillä peruskorjaukseen sisällytetyt talonmiehen asunnon korja-
uskustannukset eivät kuulu rahoituksen piiriin (Maaseutuelinkeinojen rahoitus-
laki 329/1999 7 § 3 mom.). Hankkeen hyväksytyksi kustannusarvioksi tuli näin 
ollen 155 842,00 euroa. 
 
Julkisen rahoituksen osuus hankkeen hyväksytystä kokonaisrahoituksesta on 
50,00 % ja siitä EU:n rahoitusosuus on 50,00 %. Valtion rahoitusosuus on 
30,00 % sekä Saarijärven kaupungin rahoitusosuus 20 %. Hyväksytty rahoi-
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tussuunnitelma SamPer-hankkeelle käy ilmi taulukosta 2 (Keski-Suomen työ-
voima ja elinkeinokeskuksen maaseutuosasto, Päätös kehittämishankkeesta 
2004, 3).  
 
TAULUKKO 2. Hyväksytty rahoitussuunnitelma  
 
1 Muut rakennukset 
Kylätalo 
euroa 
TE-keskus, EU 38 960,50 
TE-keskus, valtio 23 376,30 
Kunta 15 584,20 
Julkinen rahoitus yhteensä 77 921,00 
Yksityinen, rahallinen osuus 45 230,00 
Luontoissuoritukset, talkootyö 28 191,00 
Muut luontoissuoritukset  4 500,00 
Yksityinen rahoitus yhteensä 77 921,00 
Kokonaisrahoitus  155 842,00 
 
Yksityinen, rahallinen osuus 
Omarahoitusosuus hoidetaan nuorisoseuran omilla pääomilla sekä Lanneve-
dellä toimivalta Paikallisosuuspankilta saatavalla pankkilainalla. 
 
Pankissa oli aikaisempien lainojen vastuiden vakuudeksi kiinnitetty panttikirja. 
Todettiin, että kiinnitykset tulevan hankeen lainoitukseen eivät enää riitä, vaan 
nuorisoseura tarvitsee niiden lisäksi myös henkilövakuuksia. Tämä käytän-
nössä tarkoittaisi sitä, että johtokunnan jäsenet joutuisivat henkilökohtaisesti 
takaamaan lainan. Johtokunta teki hakemuksen Saarijärven kaupunginhalli-
tukselle, jossa haettiin lainalle kaupungin takausta, korkotukea sekä ennakko-
rahoitusta myönnettävää hankeavustusta vastaan. Kaupunginvaltuusto päätti 
kokouksessaan myöntää 20 000,00 euron korottoman lainan, jonka nuoriso-
seura maksaa takaisin ensimmäisestä maksatushakemuksesta saatavilla va-
roilla. Saarijärven kaupunki lähti myös takaamaan pankkilainaa 30 000,00 eu-
roon saakka. Pöytäkirjaote päätöksistä on kirjattu 29.9.2004. Kaupungin laina 
mahdollisti sen, että SamPer-hanke voitiin aloittaa ilman pankkilainaa. 
 
                                                                                                                               20 (45)
 
Luontoissuoritukset, talkootyö 
Hankkeessa tehtävästä talkootyöstä tulee pitää tuntikirjanpitoa, joka liitetään 
maksamishakemukseen (Keski-Suomen työvoima ja elinkeinokeskuksen 
maaseutuosasto, Päätös kehittämishankkeesta 2004, 3). Jo hankesuunnitte-
lun alkuvaiheessa rakennustoimikunta päätti, että peruskorjaus tehdään mah-
dollisimman suurelta osin talkootyöllä. Sampola toimii Lannevedellä koko ky-
län yhteisenä talona. Talkootyön pitkät perinteet ja seuran aktiivijäsenistössä 
toimivien henkilöiden valmius sitoutua SamPer-hankkeeseen mahdollisti tä-
män suunnittelupohjan.  
 
Talkootyön johtaminen ja ohjaaminen vaatii hankkeen vetäjältä paljon, sillä 
huonolla henkilöstöpolitiikalla työn eteneminen hidastuu ja jopa pysähtyy ko-
konaan, sillä työhön osallistuminen on vapaaehtoista tapahtuen pääsääntöi-
sesti osallistujan vapaa-aikana. Talkoohenkilöstön sitoutuminen hankkeeseen 
on peruskorjauksen etenemisen kannalta yksi tärkeimmistä asioista.  Henki-
löstön palkitsemisella on myös positiivinen vaikutus ryhmähenkeen. Pelkällä 
”kepillä” ei saa hyviä tuloksia, pitää olla myös ”porkkanaa”.  
 
Talkootyöllä tehtävän projektin tarkan aikataulun tekeminen on todella hanka-
laa jopa mahdotonta, eikä sitä mielestäni tulekaan tehdä liian tiukaksi, sillä 
pelkästään työn etenemiseen vaikuttavat resurssit ja talkooryhmien sisältämä 
ammattitaito muuttuvat jopa päivittäin. 
 
Talkootyön organisoinnin yksi malli on jakaa työn tekijät ryhmiin ja nimetä 
ryhmän vetäjäksi ja koolle kutsujaksi, jos mahdollista, rakennusalan ammatti-
lainen. Ryhmille annetut tehtävät jaetaan huomioiden sen kokoonpano, am-
mattitaito ja muu erityisosaaminen, joka ryhmän sisältä löytyy. Ryhmä työs-
kentelee esimerkiksi viikon kerrallaan tai tehdäkseen jonkun osakokonaisuu-
den. Tällöin jokainen ryhmän jäsen tietää, koska töihin on osallistuttava sekä 
kuinka suuren panoksen työhön joutuu antamaan ja tätä kautta pystyy suun-
nittelemaan muun muassa oman vapaa-ajan käytön sen mukaan. SamPer-
hankkeessa toteutetaan tätä mallia. Talkootyötunnit liitetään maksatushake-
mukseen lomakkeella 335L, joita saa Viisari ry:n toimistosta tai Internet-sivulta 
www.lande2000.fi 
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Talkootyö jaetaan viiteen eri hintaryhmään, joissa alle 18-vuotiaan henkilön 
tekemä työn arvo on 5,50 €/h, tavanomaisen työn arvo on 8,50 €/h, työn jonka 
tekijällä on koulutus tai pitkäaikainen kokemus, arvo on 13,50 €/h, työkoneen 
käyttö 25,00 €/h sekä kaivukoneen käyttö 34,00 €/h. 
 
Alle 14-vuotiaan tekemää työtä ei hyväksytä talkootyöksi. Myöskään suunnit-
telu, johtaminen sekä hallintaan ja kokouksin osallistuminen ei ole talkootyötä. 
Suunniteluun, johtamiseen ja hallintaan kohdistuvan ohjausryhmätyöskentelyn 
kustannukset voidaan sisällyttää hankkeeseen rahoitussuunnitelman kautta 
kohtaan muut kustannukset. Tällöin kokouspalkkioita voidaan maksaa enin-
tään siten, kuin kuntien vastaavien toimielinten kokouksista maksetaan ja 
matkakorvauksiin sovelletaan valtion matkustussäännöissä annettuja määrä-




Vastikkeetta hankkeelle luovutetun raakapuun, saha- tai höylätavaran arvo 
voidaan ottaa huomioon vain, jos ulkopuolinen henkilö, jolla on riittävä ammat-
titaito, on antanut todistuksen sen määrästä ja arvosta (Keski-Suomen TE-
keskuksen maaseutuosasto, Päätös kehittämishankkeesta 2004, 3). 
 
Peruskorjauksessa tarvittava puutavara päätettiin kerätä lahjoituksina Lanne-
vedellä asuvilta maanomistajilta. Puunkeräykseen nimettiin henkilöt, jotka 
kiersivät keräyslistojen kanssa talosta taloon. Ensimmäinen keräyskierros ta-
pahtui kesällä 2004 ja kattoi noin puolet Lanneveden alueen metsänomistajis-
ta. Toinen keräyskierros päätettiin hoitaa keväällä 2006. Rungot kaadettiin 
talkootyönä ja sahattiin paikallisen sirkkeliyrittäjän toimesta kesällä 2004. 
Valmis sahatavara laskettiin ja arviossa käytettiin apuna Saarijärvellä toimival-
ta rakennustarvikkeita myyvältä yritykseltä saatua hinnastoa. Sahatavaran 
määrästä antoi todistuksen allekirjoituksellaan Saarijärven kaupungin kiinteis-
töpäällikkö, aiemmin rakennustarkastajana toiminut Eero Sekki. Kesällä 2004 
sahatun valmiin puutavaran arvo käy ilmi taulukosta 3. Puukeräyksen yhtey-
dessä saatiin myös valmista saha- ja höylätavaraa paikalliselta yrittäjältä. 
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TAULUKKO 3. Arvioitu valmis sahatavara 7.4.2006 
 
Koko [mm x mm] Määrä [m] Hinta  [€/m] Yhteensä 
50 x 50 1835 0,98 1.798,30 
50 x 100 488 1,55 756,40 
50 x 125 200 2,30 460,00 
22 x 100 1250 0,85 1062,50 
22 x 125 620 0,95 589,00 
22 x 150 320 1,15 368,00 
22 x 50 248 0,50 124,00 
Yht. (sis. alv 22 %)   5 158,20 
 
 
Raaka-aineista tai valmiista tuotteista hyväksytään enintään se hinta, jonka 
luovuttaja olisi saanut niistä myyntihintana (Keski-Suomen TE-keskuksen 
maaseutuosasto, Päätös kehittämishankkeesta 2004, 3). Lahjoituksia pyritään 
hankkimaan paikallisista yrityksistä sekä niistä, joissa nuorisoseuran jäsenet 
ovat töissä. Lahjoitusten hankinta jatkuu koko hankkeen voimassa olon ajan. 
Luovutetut raaka-aineet sekä tuotteet liitetään maksatushakemukseen lomak-
keella 336L, joita saa Viisari ry:n toimistosta tai Internet-sivulta 
www.lande2000.fi 
 
Hankkeessa tehtävä palkallinen työ 
Osa-aikaisesti työskentelevien on pidettävä tuntikirjanpitoa, joka liitetään mak-
satushakemukseen. Jos kokopäiväinen työsuhde kestää vähintään vuoden, 
edellytyksenä tuen myöntämiselle on, että toimi on ollut hankkeen laajuuteen 




Sampolan peruskorjaukselle haettiin rakennuslupa. Luvan päätöspäivämää-
räksi on kirjattu 3.12.2004. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki vaatii rakennuksen suunnittelijaksi kelpoisuuseh-
dot täyttävän pääsuunnittelijan (Maankäyttö- ja rakennuslaki, 123 § sekä Ra-
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kentamismääräyskokoelma osa A2). ”Pääsuunnittelijan tehtävä on vastata 
suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta sekä huolehtia siitä, että rakennus-
suunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää 
sille asetetut vaatimukset” (Maankäyttö- ja rakennuslaki 120 §). Saarijärven 
kaupungin rakennustarkastaja Eero Sekki antoi rakennuskonsultti Kari Mänty-
lälle oikeuden toimia pääsuunnittelijana tässä kohteessa. 
 
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennustarkastaja on hyväksynyt 
hankkeelle rakennustyön vastaavan johtajan sekä KVV työnjohtajan (Saarijär-
ven kaupunki, rakennustarkastajan päätös, lupanumero 2004 -0234). Raken-
nustarkastaja Eero Sekki antoi minulle oikeuden toimia rakennustyön vastaa-
vana työnjohtajana sekä Markku Sirosen KVV työnjohtajana tässä kohteessa. 
 
 
6 SAMPER-HANKKEEN ORGANISAATIO 
 
6.1 Hankkeen käytännön toteuttaja 
 
Hankkeen seurantaa ja ohjausta varten tulee valita ohjausryhmä, jonka TE-
keskus hyväksyy (Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä 
609/2000 92 §). Ryhmään TE-keskus nimeä oman edustajansa ja ulkopuoli-
nen rahoittaja oman edustajansa. Ohjausryhmään nimettiin viisihenkisen ra-
kennustoimikunnan lisäksi TE-keskuksesta ylitarkastaja Veli Koski. Paikal-
lisosuuspankki nimesi ryhmään edustajakseen Toivo Lehtisen. Täydellä ko-
koonpanollaan ohjausryhmä ei ole hankeen ensimmäisenä vuotena kokoon-
tunut, vaan käytännössä seurannan ja ohjauksen on hoitanut nuorisoseuran 
rakennustoimikunta yhdessä hankevetäjän sekä rakennustyöstä vastaavan 
työnjohtajan kanssa. Toimikunta kokoontuu kerran viikossa ja pitää kokouksis-
taan pöytäkirjaa, joka lähetetään myös johtokunnalle. 
 
Ohjausryhmän tehtävänä on seurata ja ohjata hankkeen etenemistä ja määrä-
rahan käyttöä, tavoitteiden ja tulosten saavuttamista, olla asiantuntijaelimenä 
sekä tiedottaa hankkeen toiminnasta. Käytännössä ohjausryhmä jätetään va-
litsematta, jos hankkeen kustannukset eivät ylitä 17 000,00 euroa.   
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Peruskorjaukselle nimettiin hankevetäjä. Hänen tehtäviin kuuluu hankkeeseen 
osallistuvien talkooryhmien ohjaus, väliraportit, maksatushakemukset yhdessä 
kirjanpitäjän kanssa, kilpailuttaminen sekä muut juoksevat asiat, jotka perus-
korjauksen toteutuksen kannalta ovat välttämättömiä. Hankevetäjä kuuluu ra-
kennustoimikuntaan. SamPer-hankkeen vetäjänä toimi vuoden 2005 loppuun 
Matti Luotola ja vuoden 2006 alusta koko hankkeen loppuun Risto Rautiainen. 
 
6.2 Hankkeesta vastaava elin 
 
Ohjausryhmästä huolimatta SamPer-hankkeen toteuttamisesta ja tukivarojen 
käytöstä vastaa hakija, tässä tapauksessa Lanneveden Sampo-Nuorisoseura 
ry:n johtokunta. Hankkeessa syntyvien kustannusten sekä virallisien asiakirjo-
jen allekirjoittajalla on oltava yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus.  Käytännössä 
tämä tapahtuu siten, että peruskorjauksen hankinnoista ja erillisistä kuluista 
rakennustoimikunta tekee esityksen johtokunnalle, jonka se käsittelee omassa 
kokouksessaan. Johtokunta tekee päätöksestään pöytäkirjamerkinnän. Mate-
riaalinhankinnoista ja ulkopuolisesta työstä tulevan laskun hyväksyy allekirjoi-
tuksellaan hankevetäjän lisäksi yksi rakennustoimikunnan jäsen. Laskun mak-
saa johtokunnan puheenjohtaja tai taloudenhoitaja. 
 








Viisari ry lähettää kaksi kertaa vuodessa esitäytetyt raportointilomakkeet 
(331L_01 ja 321ind_K), joissa selvitetään hankkeen tilanne puolivuosittain 
30.6. ja 31.12. tilanteen mukaisesti. Raportointiaikaa on kaksi kuukautta. Ra-
portissa kirjataan hankkeen toimenpiteet ja tulokset mahdollisimman tarkasti, 
myös epäonnistumiset ja vastoinkäymiset, mahdolliset toimenpide-ehdotukset 
jatkotoimia ja muita hankkeita varten sekä toteutuneet kustannukset ja rahoi-
tus. 
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Väliraporttiin liitettävässä indikaattorilomakkeessa ilmoitetaan hankkeen ta-
voitteet sekä raportoidaan niiden toteutumisesta.  TE-keskus ja Viisari ry tar-
kistaa tavoitteiden ja niiden toteutuman realistisuuden ennen hankkeen hy-
väksymistä, hankkeen aikana ja sen loputtua. Tuotosindikaattori: Mitä on tehty 
ja kuinka paljon? Tulosindikaattori: Mitä toiminnan tuloksena on saatu aikaan? 
Lomakkeeseen kirjataan kaikki raportointihetkeen mennessä syntyneet tulok-
set seuraavista asioista: 
- uudet työpaikat 
- uudistetut (säilytetyt) työpaikat 
- hankkeen aikana työllistyvät 
- hankkeen ansiosta syntyneet uudet yritykset 
- koulutukseen osallistujien määrä 
- hankkeen järjestämä koulutus 
- tiedotus- ja aktivointitilaisuuksien määrä 
- hankkeen ansiosta laaditut kylien kehittämissuunnitelmien lu-
kumäärä 
- hankkeen ansiosta syntyneet uudet järjestäytyneet yhteenliit-
tymät 
- hankkeella mahdollisesti luodut uudet innovaatiot 




 Raportti kirjoitetaan viimeisen maksatushakemuksen yhteyteen hankkeen 
valmiusasteen ollessa 100 %.  Loppuraportti on kirjoitettava sanallisesti erilli-







Ensimmäistä maksatusta on haettava vuoden kuluessa päätöksenantopäiväs-
tä ja loppumaksatusta kolmen kuukauden kuluessa hankkeen toteuttamisajan 
päättymisestä. Hakuajat ovat LEADER+ -ohjelmassa vapaat. Samalle hake-
mukselle ei pidä yhdistää eri kalenterivuoden kustannuksia. LEADER+ ohjel-
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maan kuuluvalle kehittämishankkeelle myönnetty tuki maksetaan vuosittain 
ennakko mukaan lukien enintään neljässä erässä. Koneet ja laitteet voi hakea 





Tuki maksetaan jälkikäteen hyväksytyn hankkeen toteuttamisesta aiheutunei-
den tukikelpoisten, maksettujen kustannusten perusteella. Maksamista hae-
taan tuen myöntäneeltä työvoima- ja elinkeinokeskukselta alueen toiminta-
ryhmän kautta. Hakemus tehdään maa- ja metsätalousministeriön vahvista-
malla lomakkeella. Lomake numero 323 ja liitelomakkeet löytyvät mm. Interne-
tistä, osoitteesta: http://lomake.mmm.fi 
Kustannusten on oltava kohtuullisia suhteessa toteutettavaan hankkeeseen 
sekä niiden on oltava hankkeen toteuttamispaikkakunnalla ja alueella vallitse-
van hyväksyttävän kustannustason mukaisia (ks. Julkiset hankinnat ja kilpai-
luttaminen). 
 
8.3 Hakemuksen liitteet 
 
- Viisari ry:n lausunto 
- kirjanpitäjän allekirjoittama pääkirja sekä koneiden, laitteiden 
ja rakentamisessa maksettujen tositteiden kopiot 
- raportti hankkeen toteutumisesta 
- indikaattorilomake 
- selvitys kehittämishankkeen hyväksi tehdystä työstä (tuntikir-
janpidon sekä talkootyölistojen kopiot) 
- selvitys muista luontoissuorituksista 
- selvitys mahdollisista poikkeamista hankesuunnitelmasta, kus-
tannusarviosta tai rahoitussuunnitelmasta 
- tilintarkastajan lausunto monivuotisissa hankkeissa kerran 
vuodessa vuoden viimeisen maksamishakemuksen sekä lop-
pumaksatuksen yhteydessä. 
 
Käytetyt koneet ja laitteet 
Käytetyn koneen ja laitteen osalta maksatushakemukseen tulee liittää: 
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- myyjän lausunto alkuperästä ja siitä, ettei kyseiseen hankin-
taan ole saatu julkista tukea edeltäneen 7 vuoden aikana 
- selvitys, että koneen tai laitteen tekniset ja teknologiset omi-
naisuudet vastaavat investoinnin käyttötarkoitusta 
- selvitys siitä, että hinta ei ylitä markkina-arvoa ja on pienempi 
kuin vastaavan uuden hinta. 
 
Rakentaminen 




10 JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTTAMINEN 
 
Hankinnassa, mikäli se ylittää laissa määritellyn kynnysarvon, on käytettävä 
hyväksi olemassa olevat kilpailumahdollisuudet (Laki julkisista hankinnoista, 
1505/1992 5 §). Lain mukaan kynnysarvo on puolet myönnetyn tuen määräs-
tä. Jos kynnysarvot eivät ylity, tuensaajan on pyydettävä tarkoituksenmukai-
sella tavalla tarjouksia toimenpiteen toteuttamisen kustannuksista siten, että 
sen kustannusten hyväksyttävä taso paikkakunnalla tai alueella voidaan luo-
tettavasti todeta. Merkittävimpien hankintojen ja ostopalvelujen osalta tulee 
maksamishakemukseen liittää selvitys kilpailuttamisesta  
 
Käytännössä kilpailuttaminen voidaan hoitaa siten, että suurimmista hankin-
noista pyydetään tarjoukset vähintään kolmelta toimittajalta. Tarjouspyyntö voi 
olla joko kirjallinen tai esimerkiksi puhelimella tehty. Puhelimella tehdyistä tar-
jousneuvotteluista kannattaa tehdä puhelinmuistio.  
 
 





Asbestikartoitus on määrätty suoritettavaksi kaikissa purkutyökohteissa, joissa 
voidaan epäillä asbestin esiintymistä (RT 08-10521, 1.) Varsinaista kartoitusta 
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ei Sampolan keittiössä tehty, mutta Lannevedellä asuva asbestin purkutyön 
ammattilainen kävi toteamassa, että asbestia löytyy keittiön lattian vinyylias-
bestilaatoista sekä lattiapinnoitteen liimasta. Sama pinnoite löytyy myös Sam-
polan ravintolan sekä eteisaulan lattioista. 
 
Purkusuunnitelma 
Keittiötilojen suurentaminen edellyttää purkutoimenpiteitä, jotka kohdistuvat 
osaksi kantaviin rakenteisiin.  Purkusuunnitelman teki ProAgria Keski-Suomen 
Maaseutukeskus ry:n rakennusinsinööri Timo Heinälä. Suunnitelma on esitetty 
liitteessä 4. Lopullinen purku poikkesi alkuperäisestä suunnitelmasta kantavi-
en palkkien ja pilareiden osalta. Huomioitava asia on se, että purkusuunnitel-
masta poikkeamiselle tulee pyytää aina vastaavan suunnittelijan lupa. Poik-
keamat alkuperäisestä suunnitelmasta: 
- Entisen kattilahuoneen ja keittiön välinen seinä ei ollut kanta-
va, kuten suunnitelmaa tehdessä oletettiin. Seinä purettiin ko-
konaan pois, eikä palkkia tarvinnut asentaa sen tilalle. Pilari 
asennettiin ulkoseinälle tueksi maanpainetta vastaan. 
- Puretun takan tilalle rakennettiin aukko myyntitoimintaa varten. 
Aukko ei tarvinnut pilaria eikä palkkia. Aukon koko on puolet 
purkusuunnitelmassa ehdotetusta aukosta. 
 
Sähkösuunnitelma 
SamPer -hankkeen sähkösuunnitelman teki Uuraisten Sähkötyö Oy. Ennen 
suunnitelman tekoa kävi jo ilmi, että keittiöön tulevien koneiden sähköntarve 
vaatii suuremmat pääsulakkeet kuin jo olemassa olevat (25 A). Tämä aiheutti 
sen, että uuteen sähköpääkeskukseen jouduttiin vaihtamaan myös suurempi 
syöttökaapeli. Sähkösuunnitelman perustaksi tuli näin ollen uusi sähköpää-
keskus 33 ampeerin pääsulakkein sekä uusi kaapeli, joka mitoitettiin siten, 
että pääsulakkeiden kokoa voidaan vielä tarpeen vaatiessa suurentaa 64 am-
peeriin. 
 
Sähkösuunnitelmaa tehdessä tuli ilmi se, että rakennuspiirustukset kannattaa 
tänä päivänä teettää sähköiseen muotoon, AutoCAD:lla tai jollakin muulla vas-
taavalla ohjelmalla. Rakennuskonsultti piirsi Sampolan rakennuslupakuvat 
perinteisesti kynällä, joten jouduin sähkösuunnittelijalle muuttamaan tässä 
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vaiheessa ensimmäisen kerroksen pohjakuvan sähköiseen dwg-muotoon. 
Tietokoneohjelmalla tehdyissä kuvissa on myös se etu, että niiden päivittämi-
nen ja muuttaminen on helpompaa ja vähemmän työtunteja vaativaa. Toinen 
vaihtoehto on siirtää kuvat skannaamalla tietokoneelle, jolloin niitä voidaan 
käsitellä sähköisesti jollakin piirustusohjelmalla. Tosin esimerkiksi tif-
muodossa olevaa kuvaa on varsin hankala ja työläs editoida AutoCAD:lla. 
 
LVI-suunnitelma 
Erillistä LVI-suunnitelmaa ei hankkeelle tehty, vaan työt tehtiin urakoitsijan 
toimesta siinä laajuudessa ja niillä kriteereillä, joita keittiöön asennettavat ko-
neet ja laitteet sekä elintarvikehuoneiston vaatimukset edellyttivät. 
 
Koneet ja laitteet 
Kone- ja laitehankintojen lähtökohtana oli se, että keittiössä pystytään valmis-
tamaan aterioita ja ateriakokonaisuuksia yritystoimintana 150 - 200 henkilölle. 
Rakennustoimikunta antoi suunnitteluvastuun nuorisoseuran ravintolatoimi-
kunnalle, siis sille henkilöstölle, joka koneita tulevaisuudessa tulee käyttä-
mään. 
 
Suunnitteluun otti osaa ravintolatoimikunnan lisäksi Hackman Metos Oy:n 
suunnittelija. Keittiön lopullisena layoutina sekä Kone ja laitehankintojen tar-
jouspyyntöjen pohjana käytettiin Hackman Metos Oy:n tekemää tarjousta sekä 
luonnospiirustusta. 
 
Tarjouksia saatiin seitsemältä eri laite- ja kalustetoimittajalta, joista rakennus-
toimikunta teki hintavertailun ja sitä kautta tilausehdotuksen yhdessä ravintola-
toimikunnan kanssa. Kriteereinä ehdotukselle olivat hinta sekä soveltuvuus 
suunniteltuun toimintaan. Lopullinen tilausehdotus annettiin nuorisoseuran 
johtokunnan käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi, jonka seurauksena syntyi ka-
lusteiden tilauspäätös. Kalusteinvestoinnin lopulliseksi summaksi tuli  
16 721,32 €. Summa voitiin hyväksyä, sillä se ei ylittänyt hankesuunnitelmas-
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Terveysviranomaisen lausunto 
Terveydensuojelulaki (763/94) 34 § sekä Elintarvikelaki 13.1.2006/23 2.luku 
10 § määrittelee, että elintarvikehuoneisto on suunniteltava, sijoitettava, ra-
kennettava ja varustettava sekä sitä on kunnossapidettävä ja hoidettava siten, 
ettei siellä valmistettavien, säilytettävien ja käsiteltävien elintarvikkeiden ter-
veydellinen laatu vaarannu. Elintarvikehuoneistoa ei saa käyttää muuhun tar-
koitukseen niin, että siitä saattaa aiheutua terveyshaittaa. Koska Sampolan 
keittiössä valmistetaan ja käsitellään elintarvikkeita kaupallisessa tarkoituk-
sessa, luetaan se elintarvikehuoneistoksi.  
 
Lausunnon antoi Saarijärven-Karstulan seudun terveydenhuollon kuntayhty-
män terveystarkastaja Janne Litmanen. Lausunnon pohjana elintarvikehuo-
neistolle asetetut tarkat vaatimukset, joissa kehotetaan ottamaan huomioon 
mm. seuraavat seikat: 
- huoneiston puhtaat ja likaiset tilat on erotettava riittävästi toi-
sistaan 
- huoneistossa tulee olla riittävän suuret ja tehokkaat erilliset 
kylmätilat 
- seinien pintamateriaaliksi sopii parhaiten keraaminen laatta, 
kaakelilaatta, profiilipelti tai pinnoitettu betoni 
- lattian ja seinien pintamateriaalina ei saa käyttää puuta 
- käsienpesupisteessä on oltava pesuaineannostelija, käsipyyh-
keitä ja kannellinen roskakori 
- erilliset pesupisteet käsien ja työvälineiden pesua varten 
- lattioiden kallistukset vähintään 1:100 
- viemäriin tulee asentaa rasvanerotin 
- elintarvikehuoneistossa on oltava erillinen siivousvälinevaras-
to, jossa vähintään kuivauspatteri. 
 
Työsuunnitelma 
Laadin rakennustoimikunnalle keittiön peruskorjauksesta tehtävälistan, jota 
apuna käyttäen laadin myös alustavan aikataulun.  Aikataulu oli jaksotettu si-
ten, että peruskorjauksen suunnittelutyö tehtäisiin vuoden 2004 loppuun men-
nessä ja varsinainen purku- ja rakennustyö aloitetaan ensimmäinen arkipäivä 
vuonna 2005. Keittiön peruskorjaus oli tarkoituksena viedä läpi vuoden 2005 
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helmikuun loppuun mennessä. Nuorisoseuran toiminnassa vuoden kaksi en-
simmäistä kuukautta ovat hiljaisimmat, joten valmistumisaikataulu oli perustel-
tu. 
 
Toisin kuitenkin kävi, sillä Sampolan keittiö saatiin valmiiksi vasta kesäkuussa.  
Tammikuussa kävi jo ilmi, ettei alustava aikataulu tule toteutumaan. Olisin tie-
tysti voinut korjata aikataulua töiden edetessä, mutta katsoin sen tarpeetto-
maksi. Töiden viivästymiselle oli yksi selkeä syy: Talkootyö. Talkootyöllä to-
teutettavien projektien aikataulutus on lähes mahdoton tehtävä. Työssä käy-
tettäviä resursseja ei voi ennustaa, sillä niiden sitoutuminen projektiin ei voi, 





Purkutyöt tulee toteuttaa purkusuunnitelman esittämällä tavalla. Jos suunni-
telmasta poiketaan, siihen pitää saada vastaavan suunnittelijan lupa. Työtur-
vallisuus korostuu tehtävissä, joita suoritetaan talkoovoimin ja siksi esimerkiksi 
henkilökohtaisten suojainten käyttö on tärkeää. Työturvallisuudesta vastaa 
rakennustyön valvoja. Sampolan keittiöstä purettavan komeron seinärakentei-
den lämmöneristyksenä oli rakeistettu masuunikuona. Kuviossa 2 voidaan 
havaita, että hengityssuojainten käyttö oli suositeltavaa. 
 
  
KUVIO 2. Seinien purkua 5.1.2005. Kuva: Matti Luotola 
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Ennen töiden aloitusta työntekijöille pitää hankkia vakuutusturva. Talkoohenki-
löstölle pitää hankkia vähintään talkoovakuutus ja työsuhteessa oleville henki-
löille työntekijän tapaturmavakuutus. Rakennusprojektissa toimivat urakoitsijat 




Purku on luvanvaraista toimintaa, jota saa tehdä vain työsuojelupiirin valtuut-
tama purkuliike. Sampolan keittiön asbestipurun suoritti Erikoispurku Oy Jy-
väskylästä. 
 
Vanhat asbestivinyylilaatat poistettiin lattiasta mekaanisesti, jonka jälkeen lat-
tia ja siihen jäänyt pikiliima pinnoitettiin primerilla. Primer oli samaa, jota käyte-
tään tartuntapohjana kosteissa tiloissa esimerkiksi vesieristyksen alla. Asbes-
tijätteen käsitteli ja hoiti pois purkupaikalta työn suorittaja. On myös huomioi-
tava, että työsuojelupiiri vaatii purkutyön alkamisilmoituksen 7 vuorokautta 
ennen töiden aloittamista.  
 
Keittiön purku 
Purku aloitettiin kalusteiden poistamisella 3.1.2005. Kiintokalusteet varastoitiin 
mahdollista uudelleen käyttöä varten. 
 
Muut purettavat rakenteet: 
- keittiön ja ravintolan välinen kevyt väliseinä 
- keittiön ja vanhan lämmönjakohuoneen välinen tiiliseinä 
- pohjoispäädyssä oleva komero 
- takka 
- katossa oleva vanha betoninen ilmakanava 
- vanhan lämmönjakohuoneen betonilattia. 
 








Rakentaminen aloitettiin 11.1.2005. Yksi tärkeimmistä seikoista rakennus-
hankkeen toteutumisen kannalta on materiaalihankinta. Koska työ tapahtuu 
iltaisin vain muutaman tunnin ajanjaksoina, on tärkeää, että tarvittava raken-
nusmateriaali on paikalla silloin, kun sitä tarvitaan. Hankinnoille kannattaa ni-
metä vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön työtä voidaan helpottaa siten, että talkoo-
ryhmän johtaja, jokaisen talkooillan päätteeksi, listaa seuraavana päivänä tar-
vittavat materiaalit ja mahdolliset erikoistyökalut rakennuspaikalle asetettuun 
muistitauluun tai vastaavaan. Hankinnoista vastaava henkilö käy toteamassa 
tarpeet ja toteuttaa ne ennen seuraavaa talkooiltaa.  
 
Seinät 
Keittiön ja ravintolan välinen seinä muurattiin samaan linjaan vanhan lämmön-
jakohuoneen ulkoseinälinjan kanssa. Materiaalina käytettiin kevytbetonihark-
koa, jotka muurattiin ohutsaumamuurauksella. Keittiön takaseinässä oleva 
ikkuna-aukko sekä vanha polttopuiden pudotuskuilun oviaukko muurattiin tuk-
koon EPS-eristeisillä kevytsoraharkoilla. Siivouskomeron seinärakenteena on 
puurunko ja kipsilevyt molemmin puolin. 
 
Kaikki seinät tasoitettiin tiilitasoitteella, jonka jälkeen asennettiin vesieriste. 
Pinnoitteeksi valittiin keraaminen laatta lukuun ottamatta myyntitilaksi tulevan 
osan etelän puoleista seinää, joka paneloitiin. 
 
Ennen lattian pinnoitusta keittiön ulkoseinälle asennettiin rakennesuunnitteli-
jan ohjeiden mukaisesti teräspilari ottamaan vastaan maan paineesta aiheutu-
via voimia. Pilariin (RHS 100 x 100) hitsattiin päätylevyt ja se kiinnitettiin kiila-
ankkureilla alapohjan betonilaattaan sekä välipohjan betoniholviin.  
 
Lattia 
Lattiaan valettiin uusi 80 mm:n teräsbetonilaatta. Lattiapinnoitteeksi päätettiin 
asentaa epoksi-hartsi. Pinnoitteen valintaan vaikutti sen pesuominaisuudet 
vapaalla vedellä sekä paremmat liukkaus- ja meluominaisuudet verrattuna 
keraamisiin laattoihin. Epoksi-hartsipinnoite nostettiin seinille 150 mm. Myös 
keraamisten laattojen saumoihin kerääntyvä lika ja sen puhdistettavuus oli 
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KUVIO 3. Keittiö valmistumassa. Kuva Matti Luotola 
 
Viemäröinti 
Keittiön viemärit oli tehty 1950-luvulla alakerran laajennuksen yhteydessä se-
menttiputkesta. Viemäröinnin peruskorjauksen vaihtoehtoina oli joko pinnoit-
taa vanhat putket sisältä päin tai uusia koko viemäröinti. Koska elintarvike-
huoneiston vaatimuksissa mainittiin vaatimus viemäröintiin asennettavasta 
rasvanerottimesta, päätimme rakentaa koko keittiön viemäröinnin uusiksi.  
 
Vanha viemäröinti kulki talon alla yleisölle tarkoitettujen wc-tilojen kautta 
Sampolan länsipuolelle sijoitettuun saostuskaivoon. Rasvanerotinkaivon 
asennus tähän linjaan oli mahdotonta purkamatta lisää alapohjarakenteita. 
Kaivoimme erotinkaivon Sampolan itäpuolelle ja tätä kautta uusi viemäri kier-
tää talon ulkopuolella entiseen saostuskaivoon. Jätevesijärjestelmään aiomme 
tehdä vielä muutoksia pihan muiden kaivutöiden yhteydessä. Tällöin järjestel-
mä täydennetään imeytyskentällä. 
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Viemäröinnin yhteydessä asennettiin Sampolan itä- ja pohjoissivulle routaeris-
tys, salaojitus ja sadevesiviemäröinti sekä syöttökaapeli uudelle sähköpää-
keskukselle. Talon sokkeliin asennettiin patolevy. Maan kaivuun mahdollisti 
tammikuussa leuto sää ja maan vähäroutaisuus. Talviaikaan, ennen materiaa-
lin levittämistä lumi, jää ja jäätynyt maa on poistettava huolellisesti maaraken-
teen alle jäävältä pinnalta, eikä tiivistettävään materiaaliin saa olla sekoittu-
neena lunta, jäätä tai jäätynyttä maata. (Pohjarakenteet, määräykset ja ohjeet 
2004, 26 - 27.) 
  
Keittiöön asennettiin kolme lattiakaivoa sekä erilliset poistot pesualtaista. Put-
kien asennusta auttoi alapohjaan aikaisemmin rakennettu ilmastointikanava, 
mutta osan putkista jouduimme upottamaan timanttisahauksella vanhaan laat-
taan ennen uuden teräsbetonilaatan valua. 
 
Ilmastointi  
Vanhassa keittiössä oli ainoastaan tuloilmakanava suoraan ulkoseinän läpi 
sekä poistoilmastointi ravintolahuoneesta. Ravintolan poistoilmastointi säilytet-
tiin entisellään, mutta keittiöön asennettiin uusi erillinen omalla koneistolla 
toimiva poistoilmastointi rasvasuodattimineen. Ilmastointikupu asennettiin 
kaikkien vesihöyryä sekä ruoan valmistamisesta syntyviä käryjä tuottavien 
koneiden yläpuolelle. Ilmastointiputki johdettiin seinän läpi ulos ja sitä kautta 
ylös räystään yläpuolelle. Putken päähän asennettiin huippuimuri. Ilmastointi-
työn suoritti saarijärvellä toimiva Saarijärven Ilmastointi Oy.   
 
Koneiden asennus 
Viimeinen työ keittiön peruskorjauksessa oli kiinteiden kalusteiden sekä ko-
neiden asennus sekä loppusiivous. Käytimme lähes kaikki vanhasta keittiöstä 
puretut kiinteät kaapistot uudelleen. Elintarvikehuoneiston vaatimuksissa ei 
hyväksytä sokkelillisia kalusteita, joten jouduimme muuttamaan alakaapistoja 
asentamalla niihin irtojalat. Koneiden sähkökytkennät suoritti talkoohenkilös-
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Keittiön peruskorjauksen päivämääriä 
3.1. Purkutyöt aloitettu. 
11.1. Rakentaminen aloitettu. Ensimmäisenä ikkuna-aukon 
muuraus umpeen. 
11.1.-14.1. Viemäröintityöt sisätilassa 
13.1.-22.1. Viemäröinti- ja kaivutyöt ulkona 
19.1.-24.1. Väliseinän muuraus 
31.1. Keittiön lattian valu 
20.2. Sähkösuunnitelma kokonaisuudessaan valmis 
3.2. Sähköpääkeskus asennettu  
15.3. Uusi sähköpääkeskus osittain käytössä 
2.6. Keittiö valmis 
 
12 SAMPOLAN VESIKATON PERUSKORJAUS 
 
12.1 Katon rakenteet 
 
Vanha osa 
Vanhan osan kattorakenne sisältä ulospäin: 
- kattotuolit massiivipuusta k 1000 mm 
- ruodelaudoitus pärekatteelle, vahvuus 22 mm 
- nelinkertainen pärekate 
- ilmarako, toteutettu 25 mm x 50 mm rimoituksella k 700…1000 
mm 
- ruoteet 25 mm x 50 mm 
- tiilikate. 
 
Uusi osa ja talonmiehen siipi 
Uuden osan kattorakenne sisältä ulospäin: 
- kattotuolit 50mm x 150mm k 1200 mm 
- ruodelaudoitus 25 mm x 100 mm k 600 mm 




Uuden katon suunnittelutyö aloitettiin syksyllä 2005. Pinnoitevaihtoehtoja oli 
kaksi; konesaumattu pelti sekä tiilikate. Rakennustoimikunta päätyi tiilikattee-
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seen kahdesta syystä. Tiilikatteen hinta tarjousten perusteella oli edullisempi 
ja katteen asennus onnistuisi talkootyönä. Konesaumatun pellin asennus, var-
sinkin jiirien osalta olisi pitänyt ostaa työhön erikoistuneelta yritykseltä ja näin 
ollen talkootyön määrä olisi jäänyt pienemmäksi, joka taas olisi pienentänyt 
luontoissuorituksella hankittavaa rahoitusosuutta. Kaikki pellitykset asennuk-
sineen hankimme ostopalveluna siihen erikoistuneelta yritykseltä. 
 
Sampolan räystään korkeus maan pinnasta on yli seitsemän metriä, joten kat-
totyö vaatii hyvät rakennustelineet. Keski-Suomessa on useita telineitä vuok-
raavia yrityksiä. Tarjousten perusteella rakennustoimikunta katsoi vuokrahin-
nan nousevan kohtuuttoman korkeaksi, joten päätimme rakentaa telineet itse. 
Rakennustelineiden puutavaran tarve huomioitiin jo kesällä 2004, kun lahjoi-
tuksilla saatuja tukkeja sahattiin, mutta telinekorkeuden vuoksi jokainen pysty-
tuki olisi pitänyt jatkaa. Ongelma ratkesi, kun nuorisoseura sain marraskuussa 
2005 alueella toimivalta sähköyhtiöltä lainaksi käytöstä poistettuja sähköpyl-
väitä. Sampolan ympärille kaivettiin joulukuun alussa vuonna 2005, ennen 
maan jäätymistä, 40 sähköpylvästä rakennustelineiden pystytuiksi. Kai-
vusyvyys oli 1 m. 
 
Varsinainen katon peruskorjaus päätettiin aloittaa keväällä 2006 heti, kun lumi 
on sulanut katolta. Tätä ennen yksi talkootyöryhmä rakentaa työhön tarvittavat 
telineet. Katon peruskorjauksen lopullinen työsuunnitelma päätettiin tehdä 
vasta sitten, kun vanhat kattopinnoitteet on purettu. Ratkaistavaksi jää muun 
muassa aluskatteen materiaali ja kuinka paljon vanhaa kattorakennetta pure-
taan ennen katon oikaisua sekä uusien tiiliruoteiden asennusta. 
 
12.3 Sampolan julkisivutelineiden suunnittelu 
 
Koska rakennustoimikunta päätti, että telineet rakennetaan itse, on niistä laa-
dittava ennen pystytystä suunnitelma, joka sisältää laskelmat, piirustukset ja 
tarvittaessa erillinen työselitys. Telineitä suunnitellessani apunani oli RIL 142-
1987, Työ- ja suojatelineohjeet. Rakennelaskelmat on tehty Puurakenteet, 
2001, Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa B10:n ohjeiden mukaan. 
 
 









Pystytukina telineissä on halkaisijaltaan 250…350 mm sähköpylväät, jotka on 
kaivettu maahan 1000 mm, joten niiden osalta jätin laskelmat tekemättä. 
Juoksut ovat pystytukien välissä pituussuuntaan kulkevia soiroja, joiden pääl-
le asennetaan työtasot. Jokka on juoksujen alle, kahden rinnakkaisen pysty-
tuen väliin kiinnitettävä soiro. Juoksun, jokan sekä naulaliitosten lisäksi suun-
nittelin telineen nousuportaat ja kaiteet. Telineissä käytettävän puutavaran on 
täytettävä vähintään standardin SFS 4188 lujuusluokan T18 asettamat vaati-
mukset. 
 
Mitoituksessa käytetty kuormitusalue 
Piirsin Sampolan ulkoseinälinjat ja kävin mittaamassa maahan kaivettujen pyl-
väiden sijoituskohdat suhteessa toisiinsa sekä seinälinjoihin. Mittausten perus-
teella määrittelin rakennelaskelmissa käytettävän kuormitusalueen. Pystytuki-
en väliksi telineiden leveyssuunnassa määrittelin alustavasti 1550 mm ja pi-
tuussuunnassa 3000 mm. Näin ollen kuormitusalueeksi sain 4,65 m2. Pystytu-
et eivät ole täysin symmetrisesti asennettu, vaan niiden keskinäinen etäisyys 
vaihtelee. Ehtona on, että jos pylväiden väli ylittää 3000 mm telineiden pituus-
suunnassa, on niiden väliin asennettava lisäpystytuki, joko vinoreivauksena, 
tai suoraan maahan. Kaikki rakennustelineiden suunnitteluun tarvittavat ra-
kennelaskelmat ovat liitteessä 5. 
 
Juoksu 
- rakennetaan puutavarasta 50 mm x 125 mm T18 
- kiinnitetään pystytukiin naulaamalla. Naulakoko 3,4 mm x 100 
mm. Naulamäärä 6 kpl/liitos. 
-  juoksujen alle asennetaan vinositeet taipuman pienentämi-
seksi. Siteiden koko 50 mm x 100mm 
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- juoksuja asennetaan telineen pituussuunnassa vähintään kol-




- rakennetaan puutavarasta 50 mm x 125 mm T18 
- kiinnitetään pystytukien molemmin puolin, juoksujen alle, nau-
laamalla. Naulakoko 3,4 mm x 100 mm. Naulamäärä 6 kpl/lii-
tos 
- jokkien alle pystytukiin asennetaan naulaamalla 500 mm:n pi-
tuinen lisätuki puutavarasta 50 mm x 100 mm T18. 
 
Portaat 
- askelman leveys on oltava vähintään 600 mm 
- kaltevuus 20…45°, suositus 30° 
- askelmien syvyys on vähintään 200 mm 
- askelman nousu on enintään 200 mm 
- koska telineiden korkeus ylittää 6 m, portaat varustetaan lepo-
tasolla, jonka syvyys on nousutien suunnassa vähintään 600 
mm 
- askelmat rakennetaan puutavarasta 50 mm x 100 mm ja kiin-
nitetään reisilankkuun naulaamalla. Naulakoko 3,4 mm x 100 
mm. Naulamäärä 2 kpl/liitos 
- reisilankku rakennetaan puutavarasta 50 mm x 100 mm, joita 
tulee portaiden molemmin puolin kaksi päällekkäin. 
 
Suojakaiteet 
- portaat, porrastasot sekä työtasot varustetaan vapailta sivuil-
taan koko pituudeltaan suojakaiteilla 
- kaiteissa käytetään käsi- ja välijohdetta 
- kaiteen korkeus on 900…1100 mm mitattuna pystysuoraan te-
linesillan yläpinnasta käsijohteen yläreunaan 
- johteet sijoitetaan siten, että mikään johteen alapuolella oleva 
pystysuora vapaa tila ole suurempi kuin 500 mm 
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- jos seinän ja työtason välinen aukko on leveämpi kuin 250 
mm, suojakaidetta käytetään myös seinän puolella 
- suojakaiteet rakennetaan puutavarasta 50 mm x 100 mm T18 
- työtasoilla kaiteet kiinnitetään pystytukipylväisiin joko naulaa-
malla tai ruuveilla. 
 
Työtasot 
- työtasot rakennettiin paikalliselta yritykseltä lahjoituksena saa-
duista kuormalavoista 
- Sampolan länsipuolelle kuormalavoja asennettiin kaksi rinnak-
kain, jolloin työtason leveydeksi tuli 2000 mm. Muualla työta-
son leveys on 1200 mm 
- kuormalavat kiinnitettiin ruuveilla juoksuihin.  
 
Telineiden jäykistäminen 
- julkisivutelineiden ulkosivu jäykistetään pituussuunnassa vä-
hintään kahdella sivuvinositeellä, joista toinen on nouseva ja 
toinen laskeva. Vinositeiden on oltava kooltaan vähintään 22 
mm x 100 mm 
- sivuvinositeiden kaltevuuskulma on oltava vähintään 45±15° 
- vinositeet kiinnitetään naulaamalla kuhunkin pystytukeen 
- päätyvinositeitä ei tarvita. 
 
 
KUVIO 4. Sampolan puiset julkisivutelineet 
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12.4 Katon purkutyö 
 
Purkutyöt aloitettiin kahden talkooryhmän voimin huhtikuussa 2006. Purku 
suunniteltiin tehtäväksi kolmessa eri osakokonaisuudessa. Ensimmäisenä 
puretaan Sampolan vanhan osan katto, jossa tiilikatteen alla on pärekate. 
Seuraavaksi on vuorossa uuden osan purku ja viimeiseksi talonmiehen siipi. 
Purettuun osaan asennetaan aluskate, ennen seuraavan osan purkua. 
 
Alkuperäinen suunnitelma oli, että katolta puretaan ainoastaan kattopinnoite, 
jonka jälkeen uusi kate ruoteineen ja oikaisuineen tehdään vanhojen katto-
ruoteiden päälle. Vanha pärekate oli arvioitua huonommassa kunnossa, joten 
sen käyttäminen aluskatteena oli mahdotonta. Myös vanhan tiilikatteen ruoteet 
olivat niin huonosti kiinni kattorakenteissa, ettei uuden katon rakentaminen 
näiden päälle ole mahdollista. Sampolan vanhan osan kattorakenteesta puret-




KUVIO 5. Sampolan vanhan osan katon purkua 
 
12.5 Sampolan uusi katto 
 
Aluskatteeksi valittiin kovalevy, joka naulataan vanhoihin kattoruoteisiin. Valin- 
taan vaikutti se, että normaalit aluskatteet eivät tulisi kestämään suoteisiin 
jäävien pärenaulojen ansiosta. Aluskatteen päälle tulee 32 mm:n tuuletusrako, 
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joka toteutetaan 32 mm x 75 mm soiroista. Soirot naulataan räystäältä harjalle 
kiinni jokaiseen kattotuoliin. Varsinaiset tiiliruoteet vanhalle osalle tulevat puu-
tavarasta 50 mm x 50 mm. Uusi osa sekä talonmiehen siipi, Ruodejako mitoi-
tetaan tiilivalmistajan ohjeiden mukaisesti. Ruoteiden asennuksen yhteydessä 
katto oikaistaan ja jiireihin tehdään tarvittavat laudoitukset. 
 
 
 13 SAMPOLAN IKKUNAT JA OVET 
 
Sampo-Nuorisoseura ry:n rakennustoimikunta teki esityksen johtokunnalle 
uusien ikkunoiden hankkimisesta kevättalvella 2006. Nuorisoseuran johtokun-
ta hyväksyi esityksen omassa kokouksessaan. Ikkunat uusitaan seurantalon 
vanhalle osalle. 80-luvulla rakennetun uuden osan sekä talonmiehen asunnon 
ikkunat ovat kolmilasisia ja niin hyvässä kunnossa, että niiden osalta ei uusi-
mista tarvita. 
 
Ikkuna-aukot mitattiin ja mittausten perusteella rakennustoimikunta lähetti kir-
jallisen tarjouspyynnön kolmelle toimittajalle. Tarjouksista valittiin edullisin 
vaihtoehto. Toimitusajaksi on sovittu heinäkuun viimeinen viikko vuonna 2006. 
Vanhat ikkunat poistetaan ja uudet asennetaan tilalle talkootyönä ottaen huo-
mioon seurantalon loppukesän tapahtumat sekä tilojen vuokraustoiminta. 
 
Uusittavien ulko- ja väliovien osalta suunnittelu on tämän opinnäytetyön val-
mistumisen aikaan vielä kesken. Ratkaistava asia ovien hankinnassa on muun 
muassa valmistusmateriaali. Vaihtoehtoina ovat puu sekä alumiini. Tarjous-
pyyntöjä ovien osalta ei ole vielä tehty, mutta aikataulullisesti niiden asennus 
tulee tapahtumaan ikkunoiden asennuksen yhteydessä.    
 
 
14 TULOKSET JA TAVOITTEET 
 
Tämän opinnäytetyön tuloksena syntyi Lanneveden Sampo-Nuorisoseura 
ry:lle kronologisesti etenevä raportti nuorisoseurantalon peruskorjaushank-
keesta. Opinnäytetyössä perehdyttiin rakennuksen peruskorjaushankkeen 
rahoituksen suunnitteluun, toteutuksen valmisteluun sekä työn koordinointiin. 
Tätä opinnäytetyötä voidaan käyttää ohjekirjana ja työkaluna suunniteltaessa 
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peruskorjaushankkeita niin rahoituksen, kuin toteutuksenkin osalta. EU:n ra-
hoitusta hakevien peruskorjaushankkeiden osalta opinnäytetyössä käsiteltyä 
rahoitussuunnitelmaa hakemuksineen voidaan pitää ohjeita antavana esi-
merkkityönä, mutta rakennustekninen suunnittelu sekä töiden koordinointi ja 
toteutus on aina tehtävä tapauskohtaisesti. 
 
Peruskorjauksiin saatavien EU-tukien hakeminen jää monelta yhdistykseltä 
tekemättä, sillä hakuprosessi ja hallinnointi katsotaan liian byrokraattiseksi ja 
monimutkaiseksi. Yksi päätavoitteistani tässä opinnäytetyössä oli selkeyttää, 
yksinkertaistaa ja tiivistää koko peruskorjaushanke yksien kansien väliin ja 
näin ollen madaltaa kynnystä EU-tukien hakemiseen. Jätän tältä osin tavoit-
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Lanneveden Sampo-nuorisoseuran vuotta 2005 voi kutsua SamPerin 
moiseksi vuodeksi. Keväällä 2005 alkoi laaja seurantalon peruskorjaus 
Samper- Hanke keittiön täydellisellä remontilla. Samaan aikaan seuran 
aktiivit harjoittelivat loistokkaan näytelmän Munaako herra ministeri, 
mitä esitettiin täysille saleille. Lasten toiminta, kerhot, peli-illat ja kesä-
juhlat pidettiin aikaisempien vuosien tapaan. Ansaitusti seura sai jälleen 
kerran vuoden nuorisoseura tittelin Keski-Suomessa
2. HALLINTO 
 
2.1. Jäsenistö  
Jäsenistö vuoden 2005 lopussa: 
 
Alle 16-vuotiaita   109  
16 – 24-vuotiaita     86 
Yli 29-vuotiaita   125 
Varsinaisia jäseniä yhteensä  320 
Tukijäseniä                        80 
Koko jäsenmäärä yhteensä  400 
   





Puheenjohtaja Leena Aijasaho 
Varapuheenjohtaja Jari Puranen 
Sihteeri Eija Rinne 
Taloudenhoitaja Seija Törmänen  
Kirjanpito JL- Tilipiste Oy 
2.3. Johtokunta  
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Yleisiä kokouksia on pidetty 2 ja johtokunnan kokouksia 
13. 
Eri toimikunnat ovat kokoontuneet aina tarpeen 
vaatiessa, keskimäärin kerran kuukaudessa. Johtokunta 
ja toimikunnat kokoontuivat pääsääntöisesti Sampolassa. 
Sampo nuorisoseura kuuluu täysivaltaisena jäsenenä 
Keski-Suomen Nuorisoseurain Liittoon, Keski-Suomen 
Kalevan Nuorten piiriin, Keski-Suomen 
Harrastajateatteriyhdistykseen, Saarijärven teattereiden 
tuki yhdistykseen sekä Saarijärven monitoimikeskuksen 
kannatusyhdistykseen. 
 
2.4. Tilintarkastajat  
 
Keijo Ruukki ja Raili Turpeinen, varsinaiset 
Martti Luotola ja Risto Rautiainen, varalla 
 
2.5.  Toimikunnat  
 
Ravintolatoimikunta Riitta Ahven 
Rakennustoimikunta Matti Luotola 
Näytelmätoimikunta Otto Rautiainen 
Urheilutoimikunta Jukka Honkavuori 
Elokuvatoimikunta Ei toiminnassa  
Nuorisotoimikunta Sari Honkonen 
Ohjelmatoimikunta Esko Talvilahti 
Bingotoimikunta Eija Rinne 
  
2.6. Koulutus- ja opintotoiminta  
 
Osa johtokunnan jäsenistä osallistui Keski-Suomen 
nuorisoseurain liiton järjestämään 
seurajohtajakoulutukseen Viitasaarella 22 - 23.1.2005. 
Kaikki johtokunnan kokoukset ovat olleet opintopiirejä, 
joissa aiheina on ollut mm. yhdistyksen hallinto, 
kokoustekniikka, yhdistyksen kirjanpito ja tilinpäätös, 
toimintakertomuksen ja -suunnitelman laatiminen. 
Sampolassa järjestettiin vuoden aikana seuraavat 
kurssit: 
askarteluiltoja sekä nuoret kokit kurssi. Paula Launonen 
ja Tiina Rinne(nuorisotoimikunnasta) kävivät Knoppi-
koulutuksessa 6-12.6.2005 sekä Timo 
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Lanneveden Sampo-nuorisoseura kehitti edelleen 
tiedotusta kotisivujen ja sähköpostin välityksellä. Seuran 
kotisivu on ollut osoitteessa 
http://www.nuorisoseurat.fi/seura362.html. Sivujen 




               Sampo-lehti 
               Keskisuomalainen 
                  Radio Keski-Suomen menovinkit 
Ilmoitustaulut 
Saarijärven kaupungin kulttuuritoimi 
Keski-suomen nuorisoseurain liitto ja Kalevan 
Nuorten piiri 
Keski-Suomen harrastajateatteriyhdistys 
Internet   






2.8. Esiintymiset ja edustus 
 
Seurastamme on ollut edustus Keski-Suomen 
Nuorisoseurain liiton kevät- ja syyskokouksessa sekä 
lähialueiden harrastajateattereiden ensi-iltatapahtumissa 
sekä paikallisten kulttuurivaikuttajien juhlatilaisuuksissa.  
Seura oli mukana Saarijärven Teattereiden Tuki ry:n 
näytelmäprojektissa Maisteri naisten pauloissa, jota 
esitettiin kesällä Kuokkalan kartanossa kahdeksan 
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Näytelmän Munaako Herra Ministeri harjoitukset 
jatkuivat tiivisti alkuvuonna, yhteensä 23 kertaa. 
Näytelmä sai ensi-iltansa 25.2. Näytelmää esitettiin 15 
kertaa. Katsojia kävi Lannevedellä noin 1000 henkilöä.  
Näytelmän ohjasi Kari Kaijanaho. Puvustajana toimi Ulla 
Parantainen ja kampaajana Sanna Korkeamäki sekä 
ääni ja valomiehenä Eerikki Lehtonen. Näyttelijöitä oli 
10, jotka vastasivat myös lavastuksesta.  
 
Kesällä 2.7. näytelmä esitettiin omalla kotinäyttämöllä 
Saarijärven teatteripäivien merkeissä sekä loppukesällä 
3.9 ryhmä kävi Teatteri Aallon tapahtumassa jolloin 
näytelmä esitettiin Huoneteatterilla Jyväskylässä. 
 
3.2. Juhlat ja iltamat 
 
- Äitienpäiväjuhla 8.5. äidit kukitettiin, kylän miehet 
hoitivat tarjoilut.  
- Kesäjuhla viikonloppu 14-17.7.Kesäjuhlaa vietettiin 
auringosta nauttien suurella joukolla Sampolassa. 
Pidennetty viikonloppu alkoi jo torstaina Veikko 
Ahvenaisen konsertilla, josta siirryttiin perjantaille ja 
lomabingoon, joka on ottanut paikkansa 
kesätapahtumana. Polkupyöräretki Lanneveden ympäri 
ja päiväjuhla vietettiin sunnuntaina helteisessä säässä 
Sampolan pihapiirissä, johon oli kokoontunut liki pari 
sataa kesäjuhlijaa. Juhlat alkoivat oman kylän bändin 
soittamalla ”Kalastaja Eemelin Valssi”. Lapset 
maalasivat, ratsastivat hevosella ja tutustuivat 
Talvilahden vuoheen. Saappaanheitossa tehtiin uusi 
kenttäennätys, kun Ville Rautiainen heitti 36,30 metriä. 
Lisäväriä antoivat Uuden Seelannin, Saksan, Tanskan, 
Norjan ja Ruotsin Club 41 vierasta, jotka osallistuivat 
arkailematta mm. köydenvetokisaa. 
- Aittakirkko 7.8.järjestettiin yhteistyössä Saarijärven 
seurakunnan kanssa. Puhujana toimi Pastori Pirjo 
Salminen Saarijärven seurakunnasta  
-Joulunavaus 4.12 Joulutuulella oleva väki sain vatsan 
täydeltä riisipuuroa ja rusinasoppaa, kun joulubändi soitti 
joululauluja yläkerrassa. Kisailtiin joulumusavisalla ja 
sytyteltiin adventtikynttilät. Nähtiin ”Mistä housut” 
näytelmä ja lopuksi katsottiin Takalon perheen 
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toteuttama elokuva ”Yllätysten kesä”. Loppuhuipennus 
oli joulupukin saapuminen.  
3.3. Retkitoiminta 
   
Päivä Helsingissä retki 12.2.05 Matka oli suunnattu 
innokkaille shoppailijoille, joilla oli päivä aikaa tutustua 
Helsingin nähtävyyksiin ja kauppoihin (mm. IKEA) 
omatoimisesti. Lähtö oli sampolan pihamaalta klo 07.00 
johon 27 innokasta matkaajaa saapui jatkamaan matkaa 
linja-autolla. 
   
3.4. Urheilu- ja liikuntatoiminta 
 
Vuonna 2005 nuorisoseuran liikuntatoiminta on ollut 
edelleen vilkasta. Talolla pelailtiin eri liikunta lajeja noin 5 
päivänä viikossa. Nuorisoseura edes auttaa omalla 




Sampolan pihassa on valaistu jääkiekkokaukalo, joka 
on talvisin kyläläisten käytössä. Jääkiekkokaukalon 
kunnossapito talkoita ja käyttövuoroja on organisoinut 
tuttuun tapaan Jorma Launonen. Toiminta on pysynyt 
vilkkaana kaukalossa. 
Sampolan piha-alue toimi kesän aikana 
jalkapallokenttänä ja lisäksi pelattiin Mölkky -otteluita. 
Sampolan sali toimi sisäliikuntasalina.  
Punttisali on käytettävissä.  
Pingispöytä on käytössä. 
3.4.2 Liikuntakerhot ja ohjatut ryhmät 
   
-sählykerhot kerran viikossa tammi-toukokuu ja syys-
joulukuu. 
-naisten kuntosähly sunnuntaisin, mukana noin 10 
naista. 
-tosimiesten sähly sunnuntaisin, mukana noin 10 
miestä. 
-ylä-asteen sähly mukana 15 henkeä. 
-ala-asteen sähly mukana 20 henkeä. Vetäjä Jorma 
Launonen 
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-alle kouluikäiset. Mukana noin 15 lasta. Vetäjä Timo 
Korkeamäki ja Jari Puranen 
-kimppajumppa mukana noin 30 henkeä. Vetäjänä Eija 
Laukka ja Pirjo Luotola 
-Landeteam peli-ilta mukana 6 henkeä. Vetäjä Ilpo 
Rautiainen 
-lisäksi salia käytettiin omatoimiseen liikuntaan 
itsenäisesti mm. lentopallo, sulkapallo ja pingis. 
3.4.3. Liikuntatapahtumat 
   
-Landeteam lentopalloturnaus 
-III Sampola- Summassaari-patikka järjestettiin 
7.5. lauantaina yhteistyössä Kiimasen Savu ry:n, 
Kylpylähotelli Summassaaren, Saarijärven 
kaupungin ja Linja-autoliike Makkonen T:n kanssa. 
Osallistujia oli 77. Reitti 20 km: Lähtö Sampolan 
pihasta klo 11 – Hoikankylä – Haarasenmäki – 
Rumpsunperä – Metsäkallio – Summassaari.  
-Osallistuttiin 24.6. Kiimasen Savulenkin 
järjestelyihin. 
-Lanneveden ympäriajo  polkupyöräretki 16.7. 
-26.11.2005 järjestettiin Sampolassa IV ala-asteen 
sählyturnaus.  Turnauksen voitti Mahlun joukkue, 
mukana oli neljä joukkuetta. 
 
3.5. Kalevan Nuoret 
 
Nuorisoseuralla on ollut toimintakauden aikana 103 alle 
16-vuotiasta jäsentä eli Kalevan Nuorta. Toimikunta on 
kokoontunut 9 kertaa ja lisäksi epävirallisia tapahtumien 
järjestelykokoontumisia. Nuorisotoimikunta on kehittänyt 




Äiti-lapsikerho on kokoontunut maanantaisin. 
Vastaavana vetäjänä on ollut Mirja Linna. Kerho on 
tarkoitettu pääsääntöisesti alle 4-vuotiaille lapsille van-
hempineen. Vuoden aikana kerhossa on ollut mukana 
15-20 äitiä ja lasta. Lisäksi äiti-lapsi kerholaisille oli 3 
puuhailtaa Mirjan ja Sarin vetäminä. Teemoina musiikki, 
liikunta, maalaus ja laulut ja laululeikit. 
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Muu toiminta Syksyllä talolla toimi kansalaisopiston 
kanssa yhteistyössä Kokki-kerho jossa oli 7-14-vuotiaita 
innokkaita pikkukokkeja. Vetäjänä toimi Eija Rinne. 
Nuoret olivat myös mukana kesäpäivä järjestelyissä 
jossa mm. Kylän oma bändi esiintyi(Reetta ja Noora 
Honkavuori, Heini Luotola ja Mia-Carita Lahtinen) ja 
lavalla nähtiin pienoisnäytelmä Kolme Karhua. 
Pikkujouluissa nuoret olivat myös innokkaasti mukana, 
sillä illan juonsivat Anne ja Elina Linna sekä Heidi 
Talvilahti ja musiikista vastasi kylän oma tyttö bändi. 
3.5.2. Teema-illat ja diskot 
 
Discot 11–15-vuotiaille järjestettiin 2.4 ja 7.5 sekä 15.10. 
Dj:nä toimi Full Electronic (Eerikki Lehtonen). Nuoret 
järjestivät teemadiskoja mm.halloween jne. 
 
Askartelupäiviä järjestettiin seuraavasti. 
Pääsiäisaskartelua 17.3 Jouluisia koristeita tehtiin 20.11 
joissa vetäjänä toimi tuttuun tapaan Airi Rahkonen sekä 
Enkeli-askartelu 27.11 jossa vetäjänä toimi Riitta Kivi-
luoto. Mukana oli runsaasti lapsia ja nuoria. 
 
3.5.3. Leiritoiminta 
Lasten leiripäivä 18.6. Sampolan pihamaalla. Mukana 
oli 22 innokasta leiriläistä, jotka olivat 4-7 -vuotiaita. 
Päivä alkoi lipun nostolla ja eteni askartelun ja 
maalauksen merkeissä aitalla, jossa valmistui oma leiri-
koru. Pihamaalla lapset touhusivat leikkivarjon, tunnelin 
ja jättisaippuakuplien parissa, josta olikin hyvä käydä 
vatsat täyttämässä keittiöllä, jossa kokkina toimi Pirjo 
Luotola. Maukkaan aterian jälkeen lapset jakautuivat 
pienryhmiin ja puuhastelivat eläin- ja satuhahmojen 
opastuksella. Lopuksi paistettiin makkaraa nuotiolla ja 
päivä loppui lipun laskuun. 
3.5.4. Kansainvälinen nuorisovaihto 
Lanneveden Sampo- nuorisoseura tuki 3 nuoren 
osallistumista Suomi- Ranska nuorisovaihtoon 15.–
25.7.2005. Kyseessä oli Keski-Suomen Kalevan nuorten 
nuorisovaihtomatkan Keski-Ranskaan Vierzonin 
kaupunkiin. Reissun ideana oli tutustua paikallisiin 
nuoriin ja kulttuurin sekä perhe-elämään 
perhemajoituksen muodossa. Matkaan lähti yhdeksän 
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keskisuomalaista nuorta ja kaksi ohjaajaa.  Nuorten 
matkasta on kooste seuran kotisivuilla. Matkaa varten 
nuoret pitivät arpajaiset bingossa ja osallistuvat 
pulmapelien myyntiin. Seuran pulmapelejä vietiin myös 
tuliaisiksi ranskalaisperheisiin. 
3.5.5. Muu toiminta 
Kalevan Nuorten liikuntatoiminta on kuvattu kohdassa 
3.4. Myös kesäjuhlilla lapsille ja nuorille oli suunnattu 
omat kisailut ja ohjelmat. 
KN-kerholaiset esiintyivät, kesäpäivillä, 
äitienpäiväjuhlassa sekä joulunavauksessa. Kerholaiset 
järjestivät arpajaiset joulunavauksessa.    
 
3.6. Muu harrastustoiminta 
   
Sampolassa on tila kankaankutojille, jossa on 4 
kangaspuut. Tila on aktiivisessa käytössä ja kutojat ovat 
saaneet opastusta kansalaisopiston ohjaaja Irja 
Harjulalta. Kansalaisopiston piiri kokoontui tiistai-iltaisin. 
 
Colose-naisten ilta kaikenikäisille 29.5. Vinkkejä ja 
ohjausta kauneudenhoitoon antoi Mirkku Hemminki. 
 
Aitta Konsertti Musiikkiyhtye Viive sekä lauluryhmä 




Oma varainhankinta on noudattanut aikaisempien 
vuosien mallia. Voimavarat keskitettiin SamPer -
hankkeeseen ja resursseja ei riittänyt uusiin 
varainhankintatalkoisiin. Toiminta-avustukset ovat olleet 
merkittäviä seuran toiminnan mahdollistajia. 
  
4.1. Bingo Bingoa pelattiin vuoden aikana 31 kertaa joista 
kinkkubingoja oli 5. Peleistä saatu tuotto pysyi vuoden 
2004 tasolla. Bingoisäntinä toimivat vuoden aikana Eija 
Rinne, Liisa Rajala, Heli Sironen ja Jarmo Niskanen. 
Bingoiltojen vastuuhenkilöinä ravintolahenkilöstön lisäksi 
on toiminut suuri joukko bingotoimikunnan jäseniä, joita 
ilman peli-illat eivät olisi olleet mahdollisia. 
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4.2. Elokuvat Elokuvia ei esitetty vuoden 2005 aikana. Yhdistys on 
edelleen SEOL ry jäsen, mutta toistaiseksi vapautettu 
jäsenmaksusta. 
 
4.3. Suvikioski ja aitta Suvikioski oli kiinni kesän 2005. Sopivaa työllistettävää 
nuorta ei löytynyt ja SamPer -hanke vei keväällä 
voimavarat, joten kioskin avaamisesta luovuttiin. 
 
4.4. Tilojen vuokraus ja pitopalvelu 
 
Paikalliset yhdistykset ovat vuokranneet Sampolan tiloja 
aktiivisesti. Lanneveden ala-asteen tilaisuuksia on 
pidetty Sampolan salissa. Lande teamin vuosittaiset 
tapahtumat ovat huipentuneet talon saunaosastossa. 
Kokoustilat ovat pääsääntöisesti vuokrattu siten, että 
vuokraan on sisältynyt myös kahvitus. 
Sampolassa on pidetty monia perhejuhlia ristiäisiä, 
syntymäpäiviä ja  
häitä. Sampolan pitopalvelu on järjestänyt tarjoilut osaan 
juhlista. 
  
4.5. Pulmien myynti Nuorisoseura on myynyt edelleen vuoden 2005 aikana 
puisia älypelejä pulmia. Pulmien myynnistä on vastannut 
Leena Aijasaho.  
Pulmia myytiin mm. Savulenkin yhteydessä ja Jättikirppis 
tapahtumassa. Myynti painottui joulumyyntiin. Pulmien 
taloudellinen tuotto oli edellisen vuoden tasoa. 
Varainhankinnan lisäksi pelejä on myös voitu käyttää 








Yhteistyötä tehtiin tiiviisti eri toimijoiden kanssa.  
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Keski-Suomen nuorisoseurain liitto 





Saarijärven muut nuorisoseurat sekä teatterit 
Lanneveden kyläyhdistys 
Lanneveden ala-aste 
Paikalliset metsästysseurat ja kalastuskunnat 
Saarijärven monitoimikeskuksen kannatusyhdistys ry 
Saarijärven 4h-yhdistys 
Kylpylähotelli Summassaari 
Linja-autoliike Makkonen T 





Sampolan peruskunto ja käytettävyys parani vuoden 
aikana suurin harppauksin. Vuoden alussa aloitettu 
keittiön peruskorjaus saatiin päätökseen heinäkuuhun 
mennessä. Samalla kohennettiin ravintolan perusilmettä. 
Työt aloitettiin tammikuun alussa ja talkootunteja kertyi 
n. 1400. 
SamPer- hanke jatkuu vuonna 2006, jolloin uusitaan 
koko kiinteistön vesikatto, ovet sekä suurin osa 
ikkunoista. Näiltä osin projektisuunnittelu oli tiivistä koko 
loppuvuoden ajan. Konkreettisesti tulevaisuus näkyy 
Sampolan ympärille marraskuussa pystytettyjen 
pylväiden muodossa, jotka toimivat kattoremontissa 
tarvittavien rakennustelineiden pystytukina. 
Hankkeen jälkeen Samolan kiinteistö on kiitettävässä 
kunnossa ja suuriin investointeihin ei ole tarvetta vuosiin.  
Aitta on hyväkuntoinen ja kesäkäyttöön sopiva. 
 
7. LOPUKSI 
Työntäyteinen vuosi nuorisoseuratoimintaa on takana. 
Samper- hankkeeseen saatiin kiitettävä määrä 
talkootunteja, joista suuri kiitos jokaiselle osallistuneelle. 
Vuosi oli monelle voimia kuluttava, mutta tuloksena on 
uudistunut keittiö ja muistoja talkoista. Kolme vuotta 
Sampolan johdossa ovat olleet antoisat ja täynnä 
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toimintaa.  Nyt on aika puheenjohtaja-tauluun vaihtua 




Lannevedellä 30.3.2006 Sampo Ns:n puolesta 
 
 
    Leena Aijasaho 
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Keittiön purkua Kuvaaja Matti Luotola 
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        Sampola-Summassaari patikka 7.5. 2005 Kuvaaja Stepi Sundberg 
 Lasten leiripäivä 18.6.2005 Kuvaaja Sari Honkonen 
 
  LIITE 3 














Lanneveden Sampo nuorisoseuran, Lanneveden kyläyhdistyksen ja  kaikkien 
lanteisten vakaana aikeena on korjata kylän monitoimitalo, nuorisoseuran 
talo Sampola. 
 
2.Mikä hanke, tausta ja tarve  
 
Sampolan vihkijäiset on pidetty 1920, alakerta on rakennettu 1950 ja 
itäpääty on tehty 1980. Päivittäisessä käytössä talo on rähjääntynyt 
perusteellisen peruskorjauksen puuttuessa. 
Nyt on tarkoitus tämän hankkeen aikana uusia jo vuotava vesikatto,  
rakentaa vanhan pienen keittiön tilalle uusi, koneistettu keittiö, maalata ja 
kohentaa yleisilmettä, uusia sähköistystä sekä uusia rikkinäisiä ja vuotavia 
ikkunoita ja ovia sekä salaojittaa talon ympärys ja piha. 
Hankkeen tarkoitus on turvata kylän elinvoimaisuus ja houkuteltavuus 
asuinpaikkana, lisäksi halutaan vaalia ja siirtää rikasta kulttuuri- ja 
järjestötoiminnan perinnettä tuleville sukupolville. 
Tarmo Mannin jäämistö 
Lanneveden Sampo nuorisoseura on saanut lahjoituksena taiteilijaprofessori 
Tarmo Mannin jäämistön hänen nimeään kantavalta säätiöltä. Manni asui 
nuoruudessaan Lannella ja toimi aktiivisesti nuorisoseurassa. Täältä hän 
lähti teatterikouluun, hänen opiskeluaan rahoitettiin kauaskatseisten ihmisten 
toimesta. Kain Tapperin tekemä Mannin patsas on Lannevedellä. 
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3.Kenelle, kohderyhmä ja hyödynsaajat  
 
Sampola on tärkeä osa kylän identiteettiä. Ulkoinen kyläkuva muodostuu 
osaksi Sampolan ympärille. Ihmisten välinen kanssakäyminen alkaa, 
vahvistuu ja kehittyy Sampolassa. Toimijoita on vauvasta vaariin. Lannevesi 
ei olisi itsensä näköinen ilman toimivaa nuorisoseuraa, eikä seura voi toimia 
ilman kunnollista taloa. Talon kohentaminen koituu mm. parantuvien 
pitopalvelu edellytysten ansiosta kaikkien kyläläisten ja kylällä toimivien 
kaikkien seurojen ja yhdistysten hyväksi. 
Hyötyjiä ovat myös kesäasukkaat, satunnaiset kävijät ja mahdollisesti 
lievästi muuttovoittoiselle kylälle muuttavat. 
 
Hyötyä saavia yhdistyksiä: - Kiimasjärven Eräveikot ry 
   - Lanneveden Jahti ry 
   - Lannen Linnustajat 
   - Kyyrän-Aution kalastuskunta 
   - Summasjärven osakaskunta 
   - Lanneveden Maa- ja kotitalousnaiset ry 
   - Lanneveden maamiesseura ry 
   - Lanneveden Osuuspankki 
   - Lande Team 
   - Kiimasen Savu ry 
   - Lanneveden kyläyhdistys ry 
   - Lanneveden Sampo nuorisoseura ry 
   - Lanneveden Kalevan nuoret 
   - Tiehoitokunnat   
 
4. Tavoitteet ja mittarit 
 
Hankkeen toimet kohdistuvat rapistuvan kylätalon kunnon huononemisen  
pysäyttämiseen ja toimintakunnon kohentamiseen.  
Talossa on tiilikate, paitsi itäpäädyssä, joka tehtiin 1980, pelti. Vesikatto on 
epäyhtenäinen ja arvokkaan talon ulkoasua rumentava. Tiilikaton puolella on 
vuotoja, piippujen juurissa, jiireissä jne. Peltikaton ja tiilen liittymäkohdat 
vuotavat. Pellin alta puuttuu aluskate kokonaan.  
 
Nykyinen keittiö on ahdas ja sisustettu omakotikeittiön oloisesti. Se on 
auttamattomasti pieni ja toimimaton suurempien pitojen yleisön 
muonittamiseen. Keitto- ja paistomahdollisuudet ovat aivan riittämättömät, 
 
  LIITE 3 
  3(6) 
 
kylmäsäilytystilat puuttuvat, tiskaus pitäisi hoitaa yhdellä pienellä 
tiskikoneella ja parilla altaalla. Toiminnallisuus on mietittävä uusiksi samoin 
koneistus, tilan lisätarve on toteutettava seiniä siirtämällä.  
 
Ikkunoista huonokuntoisimpia ovat juhlasalin suuret ikkunat. Viistosade tai 
räntä tulee läpi ja on jo turmellut rakenteita ja verhoja. Lämmönhukka on 
ilmeinen, veto heikentää viihtyvyyttä. Vain itäpäädyn 1980 asennetut 
ikkunat ovat kunnollisia.  
Ovia on uusittava joka puolella taloa. Pääsisäänkäynnin uusiminen, muiden 
ulko-ovien samoin on tärkeää. 
Talon yleisilmettä kohennetaan maalaamalla ja korjaamalla pintoja, sekä 
muuttamalla joitain pienehköjä toiminnallisia kohteita ainakin eteistiloissa ja 
salissa. 
Talon ulkopuolinen kuivatus, pintamaiden muotoilulla sulamis- yms. vesien 
ohjailu poispäin Sampolasta ja pihan salaojitus on tehtävä. 
Mittareina ovat asiakastyytyväisyys, toiminnan kannattavuus ja jatkuvuus. 
 
5. Toteutusstrategia 
     
 Rahoitussuunnitelma ja aikataulu, työsuunnitelma 
 
Rahoitussuunnitelma 
Rahoitusta haetaan Leader+ Viisari  -hankkeelta. Talkoilla, 
luontaissuorituksilla ja pankkilainalla rahoitetaan loppu.    
 
 Aikataulu 
Hankkeen rahoituspäätöksen tulo määrittää korjauksen aloittamisen.  
Talvella 2004-2005 on keittiö remontin aika. Keväällä 2005 vesikaton teko, 
kesällä pihatyöt, syksyllä ikkunat. 
Loput työt tehdään 2006.  
 




Talkoilla tehdään mahdollisimman paljon. Talkoot kohdistetaan soveltuviin 
töihin. Myös joitain erikoisosaamista vaativia työvaiheita pystytään 
tekemään kylän voimin. Vesikaton uusimisessa on monia töitä, joissa 
talkooväestä on suuri apu, samoin pihatöissä.  
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 Erittely talkootöistä 
      
     
-vesikaton uusiminen, vanhan purku    
   
-keittiö: purku, seinien rakentaminen, sisustaminen  
  
-piha-alueet: kaivut, putkitusten asentamiset, istutukset   
-sähköistys      
    
-maalaukset, ovien ja ikkunoiden vaihdot   
  
-eteisen kohentaminen  
 











Hankkeen kustannusarvio on 165 000 euroa rakennuskonsultti Kari 
Mäntylän suunnitelman mukaan.  




Leader+ Viisari –hankkeen rahoitus 50 %  82 500 euroa 
Talkoo työ     28 191 euroa 
Luontaissuoritukset     4 400 euroa 
Oma rahoitus, pankkilaina   49 809 euroa 
 
9. Ehdotus ohjausryhmäksi 
Hankkeen ohjausryhmänä toimii Sampo nuoriseuran rakennustoimikunta 
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henkilöt: Pentti Turpeinen, Hannu Temonen, Esko Talvilahti, Matti Luotola 
ja Risto Rautiainen 
Ohjausryhmää voidaan tarvittaessa täydentää rakennusalan ammattilaisilla. 
Rahoittaja voi nimetä edustajansa ohjausryhmään.  
 
 
10. Riskit ja oletukset 
 
Sampolan käyttö kylätalona on niin vahvaa ja vakiintunutta, ettei toiminnan 
hiipumisesta muuttovoittoisella kylällä ole vaaraa. Kunnossa oleva talo 
osaltaan toimii vetovoimatekijänä.  
Riskinä voidaan pitää sitä, ettei suunniteltu talkootyömäärä toteudu. Samoin 
väestömäärän jyrkkä lasku muodostaisi riskin, nuoret suuntavat maailmalle 
opiskelemaan ja heidän takaisin saamisensa on varsinainen haaste. 
 
11. Organisaatio ja johtaminen  
 
Hankkeen asettaja on Lanneveden Sampo-Nuorisoseura ry. Yhdistys on 
myös hankkeen rahoittaja. Hankkeen toteuttamiseen haetaan rahoitusta 




Hankkeen saatua rahoituksen aloitetaan tiedottaminen, kanavina lehdistö, 
radio ja netti. 
 
 13. Hankehakemuksen liitteet 
1. yhdistysrekisteriote 
2. muutosilmoitus yhdistysrekisteriin 
3. yhdistyksen säännöt 
4. pöytäkirja 
5. Sampo Ns:n toimintakertomus vuodelta 2003 
6. rakennustarkastajan lausunto 
7. verottajan lausunto ALV velvoitteista, menee suoraan 
8. maksuvalmiuslaskelma, menee suoraan 
9. kustannusarvio ja rakennusselostus 3 kpl  9,10 ja 11 eri nipussa 
10. rakennustarvikkeiden menekkilaskelma 3 kpl nipussa 
11. rakennuspiirustukset 1-6 3 sarjaa 
12. tonttikarttaote 
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15. omat tavarat 
      kaupallisia tarjouksia 16. ikkunoista 
   17.keittiön laitteista ja koneista 
   18. vesikatosta 
   19. maanrakennustarvikkeista 
   20. ovista 
PURKUSUUNNITELMA 
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Telinekuormaluokka ja sen käyttöalue I. 
 
Ominaiskuormat: 
  Telinekuorma 1,0 kN / m2 
  Henkilökuorma 1,5 kN / m2 
  Oma paino  0,2 kN / m2 
 
Laskentakuorma 




Puutavara  T18 
 
Aikaluokka  Telinekuormalle + oma paino = B 
  Henkilökuormalle = C 
  Laskelmissa käytetty aikaluokkaa C 
 































b === γ  
 
 
  2/5500 mmNE =  
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  50 x 125 T18. Pituus 1550 mm 
      
  









   





















880 =  
 
Liitetään pyöreään puuhun 
 
  leikeN /4,43967565,0 =×  
 
Liitosta rasittava voima NkNmmmkN 4929929,4
4






4929 ⇒=  
Naulaliitos  Naula 4,2 x 125 
 
Laskenta-arvo leikeN /630  
 
F = 2,7 kN 
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4929 ⇒=  
 
 




Tarkasteltava kuormitusalue mmm 65,4775,03 =×  
  
  




   
  3130208mmW =  
   
  461013,8 mmI ×=  
 























  50 mm x 125 mm T18 pituus 3000 mm 
  
 
F = 2,7 kN 
1,0 kN/m 
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Ehto: Silloin, kun pystytukien väli ylittää 2500 mm, juoksu on 
varustettava lisätuella taipuman pienentämiseksi. 
 






880 =  
 
Liitetään pyöreään puuhun 
 
  leikeNN /4,43967565,0 =×  
 
Liitosta rasittava voima NkNmmkN 24004,2
2






2400 ⇒=  
 
Naula 4,2 x 125 
 









  50 mm x 100 mm T18 pituus 800 mm 
  
 
F = 1,5 kN 
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1 mmmmmmBHW =××=××=  
 
















b ===σ  
 










 okmmmmLf sall ⇒≥== 79,24200  
 
Leikkaustarkastelu 










  2 x 50 mm x 100 mm T18 pituus 3000 mm 
 
 











1 mmmmmmmmBHW =×+×=××=  
 
F = 1,5 kN 
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